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Premostitveni objekti spadajo med gradbeno inženirske objekte, ki predstavljajo enega 
ključnih elementov cestne infrastrukture. Ti objekti so največkrat najdražji, najpomembnejši in 
najobčutljivejši deli cest, zato jim je potrebno posvetiti veliko pozornost ne samo v fazi 
načrtovanja in gradnje, pač pa tudi v fazi njihove uporabe. Mostovi so v svoji življenjski dobi 
izpostavljeni negativnim vplivom, kot so prekomerne obremenitve, neugodni klimatski pogoji, 
površna izvedba in slabo vzdrževanje. Zahteve povezane z nosilnostjo, trajnostjo in varnostjo 
pa se s časom povečujejo. Da bo objekt trajno in varno služil svojemu namenu, ga moramo 
redno vzdrževati. V diplomski nalogi obravnavamo dve varianti sanacije mostu čez reko 
Savo v Podnartu. Ugotovljene poškodbe pri rednem in podrobnem pregledu objekta so 
zahtevale čim hitrejšo sanacijo v obliki ojačitve konstrukcije. Izbirali smo med ojačitvijo z 
lepljenjem karbonskih lamel in do-betoniranjem dveh armiranobetonskih nosilcev pod 
prekladno konstrukcijo. Obe možnosti smo primerjali tehnološko in stroškovno. Na koncu 
smo s pomočjo večkriterijskega odločanja z metodo analitičnega hierarhičnega procesa 
ocenili boljšo izmed obeh variant na podlagi stroškov, trajnosti objekta, časa sanacije in 
estetske vrednosti. Izbrani ukrepi morajo biti namreč vedno ekonomsko in časovno 
sprejemljivi ter trajnostni, saj le tako zadostijo zahtevam upravljavca in uporabnika. 
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Bridging structures are civil engineering facilities that represent one of the key elements of 
the road infrastructure. They are often considered as the most expensive, the most important 
and the most delicate parts of the roads, which is why they should be given particular 
attention not only during the design and construction stages but also during the use-phase. 
During their lifetime, bridges are exposed to negative impacts, such as excessive loads, 
unfavourable climatic conditions, careless construction and poor maintenance. However, 
requirements related to their load capacity, sustainability and safety increase regularly with 
time. In order to ensure that the facility serves its purpose in a safe and sustainable way, it 
needs to be maintained on a regular basis. The thesis introduces two renovation solutions of 
the bridge over the river Sava in the village of Podnart. Through regular and detailed 
monitoring of the facility, damages were identified that required a rapid renovation in the form 
of construction reinforcement. It needed to be chosen between the reinforcements through 
bonding carbon lamellas or concreting two additional reinforced concrete beams under the 
deck construction. Both solutions have been compared in terms of technology and costs. 
With the help of multiple-criteria decision-making through analytic hierarchy process method, 
the better of the both solutions has been chosen in the light of costs, sustainability of the 
bridge, renovation time and aesthetic value. In order to fulfil the requirements of both the 
operator and the user, the selected measures always need to be acceptable in terms of costs 
as well as time. 
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1.1 Opredelitev problema 
 
Reliefna razgibanost slovenskega ozemlja se kaže s tem, da na državnem cestnem omrežju, 
dolgem več kot 6.450 km, s katerim upravljata Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
(DRSI) in Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), stoji več kot 2500 
premostitvenih objektov z razponom nad 5m in dodatno še vsaj 1100 premostitvenih 
objektov z razponom med 3 in 5m (DRSI, 2014). Ti objekti so največkrat najdražji, 
najpomembnejši in najobčutljivejši deli cest, zato jim je potrebno posvetiti največjo pozornost 
ne samo v fazi načrtovanja in gradnje, ampak tudi v fazi njihove uporabe. Samo z ustreznim 
vzdrževanjem je mogoče zagotoviti primerno dobo trajanja objektov. Opuščeno ali 
pomanjkljivo vzdrževanje objektov na cestah ima znatno večji vpliv na varnost kot 
pomanjkljivo vzdrževanje vozišč, saj v skrajnem primeru pogojuje tudi dolgotrajnejšo 
prekinitev prometa (Žmavc 2010, str. 203). 
 
»Premostitveni objekti predstavljajo enega ključnih elementov cestne infrastrukture. Tako kot 
so različne ovire, ki jih premostitveni objekti premoščajo, tako so po zasnovi, po dimenzijah, 
po geometriji, po izpostavljenosti različnim okoljskim vplivom različni tudi premostitveni 
objekti, vendar vsi na nek način predstavljajo ozko grlo cestne infrastrukture (Šajna 2010, str. 
1341).« 
 
»Hkrati s propadanjem pa se posebno v primeru cestne infrastrukture povečujejo zahteve za 
premostitvene objekte (npr. povečevanje dovoljenih osnih obremenitev). Poškodovane ali 
zastarele konstrukcije je potrebno obnoviti, razširiti ali ojačiti, da bodo varno in trajno služile 
svojemu namenu. Ti ukrepi morajo biti ekonomsko in časovno sprejemljivi ter trajnostni, saj 
bodo le tako zadostili zahtevam upravljavca in uporabnika (Šajna 2010, str. 1341).« 
 
Za objekte iz armiranega betona (AB), ki jih je največ, je bilo v preteklosti razširjeno zmotno 
mnenje, da so trajni in jih ni potrebno vzdrževati. Danes vemo, da negativni vplivi, kot so 
prekomerne obremenitve, vplivi zmrzovanja/taljenja, pomanjkljiva izvedba, nestrokovno 
projektiranje, zanemarjeno vzdrževanje in podobno povzročajo poškodbe in degradacijo 
armiranobetonskih konstrukcij, nadaljuje Šajna. Le s pravočasnim rednim vzdrževanjem, ki 
se mora pričeti takoj po izgradnji objekta, je mogoče zagotoviti načrtovano trajnost objekta. 
 
Vzdrževanje lahko poteka na več načinov, odvisno je predvsem od trenutnega stanja 
posameznega objekta. V primeru da se objekt skozi daljše časovno obdobje slabše ali 
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pomanjkljivo vzdržuje, se ob njegovem detajlnem pregledu pogosto izkaže potreba po 
njegovi čim prejšnji sanaciji, medtem ko imamo pri redno vzdrževanih objektih večinoma na 
razpolago relativno dolgo obdobje, da pripravimo vse potrebno za izvedbo potrebnih 
sanacijskih ukrepov. 
  
Pri sanaciji objekta gre lahko za manjša popravila, kjer premostitvenemu objektu povečamo 
estetsko vrednost, pa vse do posegov v nosilno konstrukcijo ali spreminjanja dimenzij 
objekta. Podoben učinek lahko dosežemo z različnimi materiali in tehnologijami. V diplomski 
nalogi bomo obravnavali dve vrsti sanacij za izbrani most.  
 
1.2 Cilji naloge 
 
Namen in cilj diplomskega dela je predstaviti pomembnost vzdrževanja in saniranja 
premostitvenih konstrukcij. Poznavanje življenjske dobe objekta in njegovih delov, nam 
olajša planirati vzdrževanje, sanacijo ali zamenjavo posameznih delov. S tem objektu 
podaljšujemo uporabnost. Da objekti služijo svojemu namenu, jih je potrebno redno 
pregledovati in v največji meri sproti vzdrževati.  
 
V diplomskem delu bomo zato primerjali dve možni varianti sanacije na konkretnem primeru 
(Most čez Savo v Podnartu) s stroškovnega in tehnološkega vidika. Pri prvi alternativi gre za 
ojačitev mostu s karbonskimi lamelami, pri drugi pa z do-betoniranjem dveh nosilcev pod 
voziščno ploščo. Ker mora konstrukcija ne glede na izbrano vrsto sanacije zagotavljati svojo 
funkcijo oz. namembnost (nosilnost, trajnost), je cilj tega dela izbrati bolj učinkovito vrsto 
sanacije, ki pa bo hkrati finančno upravičena. Na koncu bomo z eno od metod 
večkriterijskega odločanja določili primernejšo varianto sanacije. 
 
Skozi delo bomo pokazali tudi pomembnost pravilnega, rednega vzdrževanja premostitvenih 
objektov za zagotavljanje njihove neprekinjene in dolgotrajne funkcionalnosti. Menimo 
namreč, da se vzdrževanju premostitvenih objektov namenja premalo pozornosti in se 
večkrat čaka predolgo na sanacijo. 
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1.3 Zasnova naloge 
 
Uvodnemu poglavju, kjer predstavljamo problem in cilj diplomskega dela sledi predstavitev 
življenjske dobe ter zagotavljanje zanesljivosti objekta in njegovih delov. Predstavljene bodo 
pričakovane življenjske dobe objektov, ki se med seboj razlikujejo glede na kategorizacijo 
ceste, kot tudi življenjska doba posameznih elementov, ki sestavljajo objekt kot celoto. 
Nadaljuje se s predstavitvijo splošnih značilnosti mostu čez Savo v Podnartu, kot so lokacija 
in konstrukcijske lastnosti objekta.  
 
Opis poškodb in drugih pomanjkljivosti pridobimo s pregledi objektov. Ločimo tekoče, redne, 
glavne, izredne in podrobne preglede (Žmavc, 2010). Podrobneje bosta opisana pregleda 
mostu v Podnartu. Redni pregled s strani GI ZRMK in podrobnejši pregled IGMAT-a, ki je bil 
izveden med samo sanacijo. V diplomskem delu bomo pozornost posvetili predlaganim 
variantam rešitev. Pred podrobnim pregledom mostu, je bila predvidena ojačitev objekta z 
do-lepljenjem karbonskih lamel, po temeljiti analizi stanja pa se je projektant odločil za 
izvedbo ojačitve mostu z do-betoniranjem AB nosilcev. Obe navedeni varianti bomo 
tehnološko in stroškovno primerjali ter pokazali njune medsebojne razlike.  
 
S pomočjo večkriterijske metode AHP (analitični hierarhični proces) bomo ocenili primernost 
obeh variant. Kot kriterije, na podlagi katerih se bomo odločali, pa izberemo ceno sanacije, 
trajnost sanacije, čas izvedbe sanacije in estetsko vrednost. V zaključnem poglavju bomo 
povzeli ugotovitve in izbirali boljšo izmed predlaganih variant. Zaključili bomo z izdelavo 
smernic in priporočil za nadaljnje delo. 
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2 ŽIVLJENJSKA DOBA IN ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVOSTI OBJEKTOV 
 
Današnje znanje ne omogoča natančne določitve življenjske dobe konstrukcije, lahko pa jo 
ocenimo glede na obnašanje materialov in konstrukcij po določenem času. Ker so objekti 
sestavljeni iz več delov, nimajo vedno vsi deli konstrukcije enake življenjske dobe. Pri 
mostovih je praviloma ležišča, dilatacije, ograje in dele vozišča potrebno menjati večkrat v 
celotni življenjski dobi mostu, če za njegovo življenjsko dobo privzamemo trajnost prekladne 
in podporne konstrukcije. 
 
Pričakovana življenjska doba objektov glede na vrsto objekta oz. kategorizacijo ceste, da bo 
most živel s čim manj vzdrževanja in popravili (SODOC, 1997): 
 80 let na lokalnih in regionalnih cestah 
 100 let na magistralnih cestah in avtocestah 
 120 let, večji objekti in na strateško pomembnih odsekih. 
 
Pričakovana življenjska doba za posamezne dele mostu (Žmavc, 2010): 
 20-25let – oprema, ležišča, dilatacije, odvodnjavanje, ograje, izolacija, vozišče 
 30-50let – zgornji del prekladne konstrukcije 
 80-120let – celotna prekladna konstrukcija 
 130-150let – podporna konstrukcija 
 
Zahteve povezane z nosilnostjo, trajnostjo, varnostjo pri uporabi in podobno se s časom 
povečujejo. Posledica je izvedba tako zahtevnih kot manj zahtevnih ojačitev, popravil in 
zamenjav posameznih elementov konstrukcije na ne tako zelo starih mostovih (viadukt 
Ravbarkomanda na primorski avtocesti, viadukt Petelinjek na štajerski avtocesti in podobno). 
Da se zahteve lahko povečujejo pa omogočajo napredek v stroki, boljši materiali in podobno. 
 
Projektno življenjsko dobo različnih objektov in njihovih konstrukcij se upošteva, pri 
računanju celotnih stroškov konstrukcije in optimizaciji začetnih ter tekočih stroškov. Določiti 
jo je potrebno tudi v primerih, ko je konstrukcija izpostavljena koroziji (jeklene zagatne stene 
ali jekleni piloti), utrujanju (jekleni in sovprežni mostovi) ali prodiranju kloridov v beton (Beg, 
2009). 
 
Določitev življenjske dobe je uporabna tudi pri: 
 izbiri projektnih vplivov (npr. snega, vetra, potresa), 
 obravnavi poslabšanja lastnosti materiala (npr. utrujenost in tečenje), 
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 primerjavi različnih projektnih rešitev, 
 pri izbiri materiala, 
 pri razvoju načrta vzdrževanja in obnove konstrukcije. 
 
Pri slednjem je treba upoštevati naslednje: 
 stroške projektiranja, gradnje in uporabe, 
 stroške onemogočene uporabe, 
 nevarnost in posledice odpovedi objekta med njegovo življenjsko dobo, 
 zavarovalne stroške, 
 načrtovane delne obnove, 
 stroške pregledov, vzdrževanja, nege in popravil, 
 stroške delovanja in upravljanja, 
 stroške odstranitve in okoljske vidike. 
 
Že pri projektiranju je treba zagotoviti, da bodo kritični deli konstrukcije dostopni za 
pregledovanje brez zapletenega odstranjevanja oblog. 
 
Slika 1: Potek sprememb lastnosti konstrukcije v življenjski dobi (Beg D, 2009) 
Slika 1 kaže potek sprememb lastnosti konstrukcije. Obnašanje je navadno določeno kot 
monotono padajoča funkcija časa. Odvisno je od mehanskih, finančnih ali zanesljivostnih 
parametrov. Kazalec je lahko določen čas konstanten (npr. pri jekleni konstrukciji, zaščiteni 
proti koroziji), v nekaterih primerih se lahko tudi začasno poveča (npr. pri betonski 
konstrukciji, ker se trdnost betona s časom povečuje). 
 
V vseh primerih pa se po določenem času lastnosti konstrukcije poslabšajo. Razlogi so 
različni degradacijski procesi, npr. korozija jekla, karbonatizacija betona, nepovratno 
6 Likozar, D. 2016. Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu 
Diplomska naloga – UNI, Ljubljana, UL FGG, prometna smer. 
 
odpiranje razpok v betonu, vpliv klimatskih pogojev in podobno. Pojavijo se lahko razpoke v 
betonu zaradi korozije armature ali razpoke v jeklu zaradi utrujanja. Te poškodbe lahko 
najprej povzročijo preseganje kriterijev za nepovratna stanja uporabnosti.  
 
Če konstrukcija ni vzdrževana, se njene lastnosti slabšajo, dokler ne preseže mejnih 
nosilnosti, ko odpove oziroma se poruši. Če pa konstrukcija je vzdrževana, se njene lastnosti 
vzdržuje nad nivojem uporabnosti do konca projektne dobe (Beg D., Pogačnik A., ur., 2009). 
 
Slika 2: Življenjski krog in zagotavljanje kakovosti (Beg D, 2009) 
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA OBJEKTA 
 
3.1 Splošne značilnosti 
3.1.1 Lokacija 
 
Most čez reko Savo v Podnartu, na cesti R3-636, odsek 1126, v km 5.100 je bil zgrajen leta 
1966 in je dolg 96,10 metra. Projekt je napravilo podjetje Projekt - nizke zgradbe, gradbena 
dela pa izvršilo podjetje Projekt - splošno gradbeno podjetje Kranj. Projektant mostu je bil 
dipl. inž. Stojan Vrabec (Vrabec, 1970). Pred tem je bil na istem mestu lesen most, ki ga je 
odneslo neurje.  
 
 
Slika 3: Lokacija objekta 
 
Naselje Podnart se nahaja pred sotočjem rek Save in Lipnice in je jugovzhodni zaključek 
občine Radovljica. Na levem bregu Save je vas Gobovce, ki spada pod občino Naklo. Preko 
mostu poteka medobčinska meja. Skozi Podnart pelje železnica, ki povezuje Ljubljano z 
Jesenicami in je bila odprta za promet leta 1870 (Wikipedija, 2016). Prehod ceste z železnico 
je nivojski in je od desnega krajnega opornika oddaljen manj kot 20m. Na sredini 
Gobovškega klanca se od ceste (1528 oziroma 1429), ki povezuje Naklo z Brezjami na 
Gorenjskem, odcepi medkrajevna cesta (1126) čez savski most v Podnartu in nadaljuje proti 
Kropi in naprej proti Selški dolini, pri Lipnici pa se razcepi tudi na smer Kamna Gorica – 
Radovljica.  
 
Most je izrednega pomena tako za lokalno prebivalstvo, kot gospodarstvo. Pridobljeni 
podatki s spletnih strani DRSI (ki opravlja štetje prometa na državnih cestah) o prometu na 
obravnavanem odseku med leti 2010 in 2014 kažejo na povprečni letni dnevni promet 
(PLDP) med 2550 in 3000 vozil. PLDP je definiran kot število motornih vozil, ki v 24 urah 
peljejo mimo števnega mesta na povprečni dan v letu. Več kot 10% PLDP predstavljajo težka 
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tovorna vozila težja od 7ton, tovornjaki s prikolicami in vlačilci (DRSI, 2016).  
 
Slika 4: Most čez reko Savo v Podnartu avtorja Kramarič Vekoslava med leti 1928 in 1947 (Etno 
muzej, 2014)  
3.1.2 Konstrukcijski sklopi 
 
V prečnem prerezu tvori staro prekladno konstrukcijo plošča z vutami. Razponi med polji so 
17,00 + 20,70 + 20,70 + 20,70 + 17,00 metrov. Spodnjo konstrukcijo sestavljajo stenaste AB 
podpore, katere so togo vpete v prekladno konstrukcijo in temeljene na skalnato osnovo. 
Glede na smer toka reke Save poteka most pod kotom 80°. Širina prekladne konstrukcije 
pred sanacijo je bila 6,50m, vključno z robnimi venci 6,96m. Od tega vsako smerno vozišče 
po 2,45m in po 1,03m hodnik z robnim vencem, na katerem je bila pritrjena ograja.  
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Slika 6: Prečni prerez pred sanacijo (ISB, 2012) 
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4. OPIS POŠKODB IN DRUGIH POMANJKLJIVOSTI 
 
4.1 Pregledi objektov 
 
Za ugotavljanje stanja objektov na cestah in na tej osnovi opredeljenega obsega rednega in 
gradbenega vzdrževanja je potrebno redno izvajati preglede objektov. Ti so glede na 
pogostost, obseg in zahtevnost razvrščeni v tekoče, redne in glavne preglede. Določeni so s 
pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju vzdrževanja javnih cest. V 
posebnih zahtevnih primerih so za ugotovitev stanja objektov na cestah potrebni tudi izredni 
in detajlni oziroma podrobni pregledi, kot to opisuje Žmavc v knjigi Vzdrževanje cest (2010). 
4.1.1 Tekoči pregledi 
 
Tekoče vizualne preglede objektov na cestah je dolžna opravljati pregledniška služba 
izvajalca del pri obhodnih v sklopu rednega vzdrževanja javnih cest. Pregledovati mora 
predvsem: 
 stanje vozišč v območju objektov, tj. na njih in na dostopih, 
 stanje opreme objektov, 
 stanje prometne signalizacije v sklopu objektov. 
Pregledniška služba mora ugotoviti tudi morebitne: 
 poškodbe na objektih, če predstavljajo ovire za promet, ogrožajo varnost in stabilnost 
objektov ter so posledica naravnih ali drugih nesreč v območju objektov, 
 poškodbe in stanje dilatacij in naprav za odvodnjavanje (jaškov, odtočnih cevi),  
 škodljive spremembe stanja objektov (razpoke, deformacije, krušenje površine). 
Tekoče preglede objektov na cestah mora izvršiti pregledniška služba najmanj enkrat 
mesečno. O vseh ugotovljenih večjih nepravilnostih na objektih, ki bi lahko povzročile večjo 
škodo in vplivale na varnost prometa, mora takoj pisno obvestiti upravljavca ceste in jih 
ustrezno dokumentirati (Žmavc, 2010). 
4.1.2 Redni pregledi 
 
Redne preglede stanja betonskih, AB in kamnitih objektov na cestah morajo izvršiti za to 
strokovno usposobljene organizacije, kot so Zavod za gradbeništvo (ZAG), GI ZRMK in 
podobno, vsaki 2 leti (ko ni glavnega pregleda). Redne preglede jeklenih in lesenih 
premostitvenih objektov je potrebno izvršiti vsako leto, enako tudi mostna ležišča in 
modularne dilatirane stike. 
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Pri rednih pregledih objektov je potrebno vizualno ugotoviti stanje: 
 vseh vidnih in dostopnih nosilnih elementov, 
 vozišč in vse opreme, 
 poškodb, ki bi lahko ogrozile varnost prometa. 
Ugotoviti je potrebno tudi uporabnost in trajnost objekta, v primeru opaznih večjih deformacij 
objekta ali na zahtevo pristojnih služb pa izvršiti tudi potrebne preskuse in meritve (Žmavc, 
2010). 
4.1.3 Glavni pregledi 
 
Glavni pregledi stanja betonskih, AB in kamnitih objektov morajo biti izvršeni vsakih 6 let. Pri 
glavnih pregledih, ki jih mora izvršiti strokovno usposobljen izvajalec, je potrebno poleg 
opravil, ki so opredeljena za redne preglede, pregledati tudi težje dostopna in prekrita mesta 
(spodnjo stran premostitvene konstrukcije, ležišča, stebre, hidroizolacijo in podobno) in pri 
tem uporabiti ustrezno opremo za dostop do teh mest. 
V primeru ugotovljenih poškodb objekta (zamakanja, razpok, deformacij in podobno) je 
potrebno pri glavnem pregledu opredeliti vzrok (tudi z odpiranjem in preskusi krovne plasti na 
vozišču premostitvene konstrukcije in podobno) (Žmavc, 2010). 
4.1.4 Izredni pregledi 
 
Izredni pregledi stanja objektov na cestah so praviloma potrebni po izrednih dogodkih, ki 
lahko na objekte škodljivo vplivajo. To so predvsem: 
 elementarni dogodki, npr. potresi, plazovi, močnejše padavine, viharji, 
 težje prometne nesreče, npr. udarci vozil, 
 prekoračitve dopustnih obtežb, 
 nenadne poškodbe. 
Obseg in cilj izrednih pregledov je odvisen od značilnosti spremembe stanja – poškodbe 
objekta na cesti (Žmavc, 2010). 
4.1.5 Podrobni pregledi 
 
Za oceno stanja objektov v pogledu kakovosti in varnosti ter določitev primernih postopkov 
za popravilo poškodb so potrebni posebni podrobni (detajlni) pregledi z vključenimi preskusi 
in meritvami, ki morajo biti izvršeni; 
 če obstoji sum o ustrezni kakovosti, nosilnosti ali varnosti objekta, 
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 če se obtežba splošno ali občasno poveča (npr. zaradi izrednega tovora), 
 če je pri rednem ali glavnim pregledu ugotovljeno, da je potrebno določeno popravilo 
poškodb objekta, 
 če je potrebno v posebnih primerih prikazati stanje objekta (npr. ob sodnih sporih). 
V sklop podrobnega pregleda objekta mora biti praviloma vključena tudi statična kontrola 
nosilnosti konstrukcije (Žmavc, 2010).  
Najpogostejši vzroki nastanka poškodb na AB konstrukcijah. 
 
 
Slika 7: Možni vzroki poškodb (Zajc in Žnidarčič, 2010) 
 
4.2 Pregled mostu v Podnartu 
 
Za namen izdelave projekta je bil objekt pregledan leta 1999. Dodatni pregled je izvedel 
junija 2012 IGMAT (Inštitut za gradbene materiale). Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) je 
dne 12.10.2011 izvedel tudi redni pregled mostu čez Savo pri Podnartu. To je bil zadnji 
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pregled, saj se je most v letu 2013 že saniral in novejših podatkov v času nastajanja 
diplomskega dela ni bilo. IGMAT je pri zadnjem pregledu odvzel vzorce betona in armature v 
neposredni bližini najbolj poškodovanih mest. S sklerometrično metodo je bil na več mestih 
določen trdnostni razred betona, ki je v vseh primerih presegal C25/30. Tlačna trdnost 
betona obstoječe voziščne plošče, izmerjena na odvzetih betonskih vzorcih, je dosegla 
izredno visoke trdnosti – nad 60N/mm2. Armatura je vgrajena v dveh linijah dimenzije 
20mm. Pri prevrtanju vrtin skozi celotno ploščo, so se izvrtani cilindri na globini 40cm 
prelomili (delovni stik). Do tega je prišlo zaradi tehnoloških problemov pri izvedbi ali šibke 
podporne konstrukcije. Zato je izvajalec 60cm debelo ploščo betoniral v dveh fazah. 
Hidroizolacija je bila povsem uničena, oziroma je sploh ni bilo - posledica tega je, da je bil 
beton 3cm pod asfaltom v nevezanem stanju. Nadalje je korozija poškodovala tudi armaturo 
v zgornji coni.  
 
Odvzeti vzorci so bili preiskani na vsebnost kloridov. Z uporabo standardiziranega postopka 
se določi vsebnost kloridnih ionov glede na maso cementa v odstotkih. Izmerjena vsebnost 
kloridov je v večini presegala dopustno mejo, ki je pri 0,4%. V zasiganih delih betona so 
vrednosti znašle tudi več kot 1%. Tako visoka vsebnost kloridov posledično praktično izničuje 
zaščitni sloj betona. Odtržna trdnost (pull off) betona je bila nizka, saj je na vseh vzorcih 
prišlo do porušitve. Ojačitev mostu z dodatnim lepljenjem karbonskih lamel zato ni bila 
dopustna, saj bi lahko prišlo bi do porušitve betona. Možnost bi bila, da bi se beton 
odbil/očistil do zdrave osnove, se nato saniral s sanacijsko malto in kasneje ojačil z 
lamelami. 
 
V fazi saniranja je bil nato izvršen detajlni pregled z odra po pranju, kjer je bilo potrebno 
razpoke večje od 0,2mm zainjektirati z epoksidnimi premazi ali cementno injekcijsko maso – 
odvisno od velikosti razpoke. Na objektu so bile vidne lokalne poškodbe armature, prav tako 
je bil v celoti dotrajan krov. Iz opisanega so sledili zaključki, da prerez armature za 
predpisano obtežbo ni ustrezal. Celotno konstrukcijo je bilo potrebno ojačiti: 
 s karbonskimi lamelami ali 
 z dograditvijo dveh nosilcev in vgradnjo armature za pozitivne momente. 
Po tem posegu pa še z do-betoniranjem tlačne plošče. 
  
14 Likozar, D. 2016. Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu 
Diplomska naloga – UNI, Ljubljana, UL FGG, prometna smer. 
 




1. Najprej so navedeni splošni podatki pregleda: 




 številka odseka 
 začetek stacionaže 
 konec stacionaže 
 vodja pregleda 
 prvi pregledovalec 
 drugi pregledovalec 
 datum začetka pregleda 
 datum konca pregleda 
 vreme 
 temperatura v Celzijih 
 datum zadnjega pregleda 








 Mojca Jarc Simonič u.d.i.g. 







 redni pregled 
 
Po zadnjem pregledu so se poškodbe še povečale. Objekt je bil v fazi sanacije, vendar je 
gradbišče v času pregleda mirovalo. V poročilu pregleda je naštetih 32 poškodb in pri vsaki 
je iz šifranta izbrana: 
 lokacija poškodbe, 
 vrsta poškodbe, 
 razširjenost poškodbe, 
 točkovanje poškodbe. 
 
Zaključke pregleda sestavlja točkovanje, razdeljeno na posamezne sklope objekta: 
 rating spodnje konstrukcije,     7,824 
 rating prekladne konstrukcije,    4,520 
 rating cestišča,      9,680 
 rating opreme objekta,     2,660 
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 rating celotnega objekta,     24,68 
 
Točke so izračunane glede na točkovanje posameznih (32) v zapisniku obravnavanih 
poškodb. Rating poškodovanosti je številčna ocena stanja mostu, ki izraža zmanjšano 
uporabnost mostu zaradi poškodb ali pomanjkljivosti odkritih pri pregledu. 
 
Ocena stanja s strani pregledovalca: 
 objekt je v slabem stanju – potrebna celovita sanacija. Zelo močno so 
poškodovani/uničeni robni venci, medtem ko so poškodbe na plošči in opornikih 
prisotne v manjšem obsegu. Potrebna je sanacija poškodovanih betonov, zamenjava 
obloge cestišča vključno s HI, zamenjava dilatacij, izlivnikov, popravilo ograje. 
 Objekt je v fazi sanacije. Trenutno je na nekaj mestih izvedena le odstranitev 
poškodovane plasti betonov, sicer pa je gradbišče mirovalo. 
 
Kodificirana ocena stanja objekta: 










Pod te ukrepe je za različne poškodbe predlagana sanacija ali zamenjava elementa. 
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Poškodbe zapisane v poročilo rednega pregleda mostu. 
1. stopničast prehod na most (obe strani),  
2. prekomerno poraščen teren na obeh brežinah gor in dol vodno, 
3. ovire v vodotoku in nanos peska, 
4. temeljna peta krajnega opornika ni pregledana (tudi ni točkovana), 
5. zamakanje ob dilataciji pri obeh krajnih opornikih, 
6. nezadostna debelina zaščitnega sloja betona na obeh krajnih opornikih, 
7. korozija jekla na obeh krajnih opornikih, 
8. zamakanje na krilnih stenah (sledovi izcejanja na površini), 
9. lokalno vidna armatura zaradi nezadostne debeline zaščitnega sloja betona na krilih, 
10. razpadanje betona zaradi zmrzovanja in kemičnih vplivov na vmesnih opornikih, 
11. nezadostna debelina zaščitnega sloja betona na vmesnih opornikih, 
12. korozija jekla na vmesnih opornikih, 
13. napake betoniranja (gnezda) na nosilni plošči, 
14. premakanje, poškodbe obstojnosti betona na nosilni plošči, 
15. vidna armatura in razpadanje betona zaradi zmrzovanja in kemičnih vplivov na nosilni 
plošči, 
16. zamakanje skozi stik na nosilni plošči, 
17. korozija jekla nosilne plošče, 
18. razpad betona zaradi zmrzovanja in kemičnih vplivov, vidna armatura na robnem 
vencu, 
19. korozija nosilne konstrukcije robnega venca, 
20. mrežasto razpokana površina hodnika, 
21. poškodovana hidroizolacija na vozišču, 
22. udarne jame na vozišču, 
23. mrežasto razpokana površina asfalta voziščne konstrukcije, 
24. manjka zaliva masa rege vzdolž hodnika, 
25. zdrobljen pas vzdolž dilatacijske rege pri robnikih, 
26. dilatacija zapolnjena z blatom, 
27. dotrajane varnostne naprave in signalizacija, 
28. mehanske poškodbe (zvito) stebričkov ograje, 
29. odtrgani ali dotrajani stebrički ograje, 
30. dotrajani in nezadostno pritrjeni drogovi javne razsvetljave, 
31. neustrezna izvedba vtočnega dela izlivnikov, 
32. dotrajan iztočni del izlivnikov. 
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Slike 8: Slike poškodb mostu čez Savo v Podnartu: a) poškodbe vozišča, b) udarne jame na vozišču, 
c) napake betoniranja na nosilni plošči, d) poškodbe vmesnih opornikov, e) nezadostna debelina 
zaščitnega sloja betona na opornikih, f) poškodbe dilatacije, g) vidna armatura krajnih opornikov, h) 
korozija armature nosilne plošče, i) nepritrjeni stebrički ograje, j) razpad betona robnega venca, k) 
korozija armature robnega venca, l) nezadostno pritrjen drog javne razsvetljave (poročilo GI ZRMK) 
a b c 
d e f 
g h i 
j k l 
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Poročilo rednega pregleda, ki ga je opravil GI ZRMK, ugotavlja, da je most v slabem stanju. 
Naštetih je 32 poškodb. Projekt sanacije je bil pripravljen že leta 1999, vendar je zaradi 
pomanjkanja sredstev za izvedbo »objekt miroval« več kot 13 let. V tem času se je stanje iz 
leta v leto slabšalo. Od januarja 2009 je v uporabi standard SIST EN 1504, namenjen 
proizvodom in sistemom za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij. Namenjen je vsem, ki 
se ukvarjajo s sanacijami gradbenih objektov. Standard je sestavljen iz desetih delov. 
  
 EN 1504 - 1 Opis terminov in definicij v standardu. 
 EN 1504 - 2 Navaja specifikacije proizvodov za površinsko zaščito / sistem za 
beton. 
 EN 1504 - 3 Navaja specifikacije za konstrukcijsko in ne-konstrukcijsko sanacijo. 
 EN 1504 - 4 Navaja specifikacije za konstrukcijsko vezavo. 
 EN 1504 - 5 Navaja specifikacije za injektiranje betona. 
 EN 1504 - 6 Navaja specifikacije za sidranje armaturnih palic. 
 EN 1504 - 7 Navaja specifikacije za protikorozijsko zaščito armature. 
 EN 1504 - 8 Opisuje nadzor kakovosti in vrednotenje skladnosti za proizvajalce. 
 EN 1504 - 9 Določa splošna načela za rabo proizvodov in sistemov za sanacijo in 
zaščito betona. 
 EN 1504 - 10 Navaja informacije o rabi proizvodov in nadzoru kakovosti del na 
gradbišču. 
 
Deli standarda od 2 do 7 so namenjeni predvsem proizvajalcem gradbenih proizvodov. EN 
1504 - 9 pa je namenjen še posebej projektantom, saj navaja faze projekta sanacije.  
 
1. Informacije o objektu (dokumentacija, splošno stanje, zgodovina objekta in podobno). 
2. Proces ocene stanja (poškodbe, vzroki, ocene stanja - poda jo lahko le strokovno 
usposobljena in izkušena oseba). 
3. Planiranje sanacije (velikost posega, okoljski dejavniki, pričakovana življenjska doba 
po sanaciji, trajnost in podobno) 
4. Projektiranje sanacije (načela sanacije) 
5. Izvedba sanacije (pravilen postopek sanacije, dostopnost, priprava površine, sprotna 
kontrola kakovosti in podobno) 
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6. Prevzem opravljenih sanacijskih del (preskušanje za prevzem, dokumentacija in 
podobno) 
  
V praksi velikokrat obstaja več možnih poti za doseganje enakega cilja. V našem primeru je 
cilj zagotoviti varno prečkanje reke Save na tem območju. To lahko storimo z različnimi 
ukrepi glede na obseg del, vodenjem prometa med izvajanjem ukrepa, trajnostjo ukrepa, 
tehnologijo, časom izvedbe ukrepa, funkcionalnostjo (omejitev nosilnosti in podobno), 
stroškom ukrepa in podobno. Vidimo, da je možnih več variant, kar bomo podrobneje 
predstavili v sledečih poglavjih.  
 
5.2 Možni ukrepi glede na obseg del 
 
Po pregledu objekta določimo ukrepe za zaščito in popravilo. Izbiramo med naslednjimi 
možnostmi (Zajc in Žnidarčič, 2010): 
 popravila ali zaščito za nekaj časa odložimo, 
 ponovno analiziramo nosilnost konstrukcije, kar lahko vodi do sprejemljive omejitve 
njene funkcije in uporabnosti (npr. nosilnost, širina), 
 preprečimo ali upočasnimo nadaljnje propadanje konstrukcije, brez izboljšanja ali 
povečanja njene zanesljivosti, 
 prenovimo ali nadomestimo celotno betonsko konstrukcijo ali njen del, 
 porušimo celo betonsko konstrukcijo ali njen del.  
 
Prenovo objekta lahko izvedemo na več načinov, kot nam to prikazuje tudi slika 9. 
 
Slika 9: Shematski prikaz trajnosti in življenjske dobe AB konstrukcij, izpostavljenih agresivnem okolju 
(Zajc in Žnidarčič, 2010) 
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 Krivulja I predstavlja kakovostno projektirano in vzdrževano konstrukcijo, ki do konca 
projektirane življenjske dobe ne zahteva nobenih sanacijskih ukrepov. 
 Krivulja II predstavlja enkrat obnovljeno konstrukcijo, kjer so stroški sanacije 
razmeroma visoki saj vključujejo celovito prenovo. 
 Krivulja III predstavlja po obnovi dodatno zaščiteno konstrukcijo. 
 Krivulja IV predstavlja večkrat obnovljeno konstrukcijo, kjer so stroški sanacije 
razmeroma nizki, vendar je objekt potrebno večkrat sanirati. Stopnja poškodovanosti 
pa se med sanacijami običajno veča, s tem pa tudi stroški popravil. 
 Krivulja V pa predstavlja uporabo s povečanim tveganjem. 
 
Da smo preprečili nadaljnje propadanje konstrukcije, smo se odločili za popravilo oziroma 
sanacijo s prenovo, ojačitvijo in zaščito konstrukcije. V tem primeru mora projektant sprejeti 
naslednji odločitvi: 
 določiti najprimernejši ukrep glede na stanje konstrukcije in 
 določiti optimalno izvedbo izbranega ukrepa. 
 
Izbrali smo optimalno rešitev iz preglednice 1 (načela in postopki za zaščito in popravilo v 
primeru poškodb betona), ki je del standarda SIST EN 1504 – 9 (2009). Načela od 1 do 6 so 
povezana s poškodbami betona, od 7 do 11 pa s korozijo armature. Zadnji stolpec v 
preglednici pove, kateri del tega standarda določa proizvode in sisteme, ki se pri tej rešitvi 
uporabljajo.  
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Preglednica 1: Načela in postopki za zaščito in popravilo v primeru poškodb betona po SIST EN 1504 
 
* Te metode se lahko uporabi tudi pri drugih načelih. 
V našem primeru gre za načelo 4 – Konstruktivno ojačenje konstrukcije. Detajlneje se 
odločimo za 4.3 - ojačenje z nalepljenimi lamelami in kombinacijo 4.2 in 4.4 - ojačenje z 




1.1 hidrofobna impregnacija 2
1.2 impregnacija 2
1.3 premaz 2
1.4 površinsko premoščanje razpok
1.5 zapolnitev razpok 5
1.6 pretvorba razpok v dilatacijske stike
1.7 postavitev zunanjih plošč *
1.8 uporababa membran *
2.1 hidrofobna impregnacija 2
2.2 impregnacija 2
2.3 premaz 2
2.4 postavitev zunanjih plošč *
2.5 elektrokemijska obdelava
3.1 ročni nanos betona 3
3.2 ponovno zabetoniranje z betonom ali malto 3
3.3 nanos betona ali malte z brizganjem 3
3.4 zamenjava gradbenih elementov
4.1
dodajanje ali nadomestitev vgrajenih ali 
eksternih armaturnih palic
4.2
dodajanje armaturnih palic, ki so zasidrane v 
predhodno oblikovane ali izvrtane luknje 6
4.3 ojačevanje z nalepljenimi lamelami 4
4.4 dodajanje malte ali betona 3, 4
4.5 injektiranje razpok, votlin ali špranj 5
4.6 zapolnite razpok, votlin ali špranj 5
4.7 naknadno napenjanje z zunanjimi kabli
5.1 premaz 2
5.2 impregnacija 2
5.3 nanos malte ali betona 3
6.1 premaz 2
6.2 impregnacija 2
6.3 nanos malte ali betona 3
povečanje odpornosti proti 



















povečanje odpornosti površine 
betona proti propadanju zaradi 
delovanja kemikalij
primeri metod, ki temeljijo na načelu in tisti del SIST 
EN 1504, ki določa ustrezne proizvode in sistem
zmanjšanje ali preprečevanje 
prodora škodljivih snovi, kot so voda 
in druge tekočine, para, prili ter 




prilagoditev in ohranjanje vsebnosti 
vlage v betonu znotraj predpisanih 
vrednostnih območij
obnova odstranjenega ali 
manjkajočega betona na betonskem 
elementu v projektirani obliki in 
dimenzijah
povečanje ali ponovna vzpostavitev 
nosilnosti betonske konstrukcije
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5.3 Obravnavane rešitve 
5.3.1 Izbira izvajalca  
Most čez Savo v Podnartu je bil en izmed desetih premostitvenih objektov, izbran v projektu 
»Rekonstrukcije mostov na državnih cestah«. Projekt je delno financiral sklad za regionalni 
razvoj v okviru izvajanja kohezijske politike 2007-2013 (MZI, 2015). 
 
Na portalu javnih naročil je DRSC 21.3.2011 objavila povabilo k oddaji ponudbe s številko 
objave JN2734/2011 in naslovom Rekonstrukcija mostu čez Savo v Podnartu na R3-
636/1126v km 5,100. Izbrani ponudnik del ni dokončal in DRSC je objavila novo povabilo k 
oddaji ponudbe z naslovom Rekonstrukcija mostu čez Savo v Podnartu na R3-636/1126 v 
km 5,100 - nadaljevanje in dokončanje del z dnem 27.2.2013 in številko objave 
JN2214/2013. Za izvajalca nadaljevanja in dokončanja del rekonstrukcije mostu je bilo 
izbrano podjetje SANING INTERNATIONAL, d.o.o. iz Kranja. Pri rekonstrukciji objekta je v 
vlogi nominiranega podizvajalca dela opravljala tudi Gorenjska gradbena družba d.d. (GGD), 
prav tako s sedežem v Kranju.  
 
Izbira usposobljenega izvajalca je pomemben dejavnik v celotnem postopku sanacij AB 
konstrukcij. Kakovost sanacijskih del dosegamo s strokovnimi in izkušenimi delavci, kar se 
dokazuje z referencami. Izvajalci sanacij vzpostavijo lastno kontrolo izvajanja del, ki mora biti 
odobrena s strani lastnika ali upravljavca objekta. Vsi vgrajeni materiali oziroma gradbeni 
proizvodi morajo biti skladni z Uredbo (EU) št. 305/2011 oziroma Zakonom o gradbenih 
proizvodih (ZGPro-1). Priporočljiv način izvajanja določenih del in uporabnosti sanacijskih 
materialov preverjamo tudi s predhodno izvedbo poskusnih polj (Grum, 2004). 
 
5.3.2 Vodenje prometa 
Sanacije premostitvenih objektov zahtevajo ureditev prometa med izvajanjem del. Promet 
lahko vodimo po obvozu, zgradimo/postavimo nadomestni začasni most, ali promet vodimo 
po mostu, ki se sanira. Odločitev je odvisna od specifičnosti objekta in okolice. Pri odločitvi 
zato upoštevamo varnost, ekonomsko upravičenost, tehnologijo izvedbe, čas izvajanja del, 
investitorjeve zahteve in podobno. 
 
V našem primeru se je promet med izvajanjem sanacije vodil po mostu. Za zagotovitev tega 
je sama sanacija poteka fazno, kot je prikazano na slikah (10, 11 in 12). Ne glede na izbrano 
vrsto sanacije, je vodenje prometa enako. Razlog je do-betoniranje plošče prekladne 
konstrukcije, ki mora biti izvedena v obeh primerih. 
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V primeru, kjer bi šlo samo za ojačitev konstrukcije z izbiro do-lepljenja karbonskih lamel, bi 
promet lahko potekal po mostu manj moteno. Neprevoznost mostu bi bila le v času 
dejanskega lepljenja in času, ki ga potrebuje lepilo za strjevanje oziroma sušenje. V primeru 
do-betoniranja nosilcev, pa lahko promet preko mostu poteka zgolj po enem voznem pasu, 
na drugem pa je potrebno izvrtati luknje za stremensko armaturo, za vgrajevanje betona, 
postavitev odra in opaža, betoniranja nosilcev in podobno. 
 
Med sanacijo mostu je bil promet voden s semaforji enosmerno. Po desnem bregu reke 
Save poteka tudi železniška proga, ki je zavarovana s polzapornicami. Omejitev obremenitve 
mostu je bila s skupno maso 32t (štiri osni kamion) in medsebojnim razmikom vozil vsaj 20m. 
Med desnim krajnim opornikom in železniško progo je dostopna cesta do industrijskega 
objekta. Zgornje zahteve in lastnosti so zahtevale tri medsebojno usklajene semaforje z 
nivojskim železniškim prehodom.  
 
Zaradi manjšega vpliva na promet je bilo betoniranje nosilcev in plošče planirano in izvedeno 
ob petkih pozno popoldan. Popolna zapora mostu je trajala vse do ponedeljka zjutraj. Enako 
bi postopali v primeru do-lepljenja karbonskih lamel. Ker gradbena dela terjajo popolno 
zaporo ceste, je potrebna začasna prometna signalizacija, ki vodi promet po obvoznih 
cestah.  
 
Hitrost je bila na obeh straneh zapore (mostu) omejena na 50km/h. Ob cesti ni bilo cestne 
razsvetljave, kot tudi ne urejenih površin za pešce ali kolesarje. Obvozne ceste so v 
povprečju široke 5,40 m (R2-411/1429), 7,00 m (R2-452/0208), 6,50 m in 5,60 m (R3-
635/1121). 
 
Obvoz je bil voden po naslednjih državnih cestah: 
 R3-636/1126 Lipnica – Gobovce, 
 R2-411/1429 Gobovce – Črnivec, 
 R2-452/0208 Črnivec – Lesce, 
 R3-635/1121 Lesce – Kamna Gorica – Lipnica. 
 
Ker je bila zapora vzpostavljena samo med vikendom (sobota in nedelja), je bil obvoz 
zasnovan tako, da se je na vseh lokacijah, kjer se združujejo prometni tokovi, obveščalo s 
pred-križiščno tablo in se tako omogočilo obračanje vozil. O zapori se je obveščalo tudi preko 
lokalnih radijskih postaj (Bogataj, 2013). 
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5.3.3 Glavna dela sanacije 
Dotrajanost mostu je zahtevala statično sanacijo in razširitev. Debelina plošče pred sanacijo 
je bila 60cm, širina pa 6,73m. 
 
Rekonstrukcija mostu je obsegala: 
 Ojačitev AB plošče s karbonskimi lamelami, kar se je po detajlnem pregledu spodnje 
površine plošče zaradi prevelikih razpok in posledično slabih odtržnih trdnosti betona 
zamenjalo z do-betoniranjem dveh AB nosilcev širine 80cm in višine 60cm na spodnji 
strani obstoječe AB plošče. 
 Saniranje zgornje površine AB plošče, z odstranitvijo slabega betona do zdravega, 
dodatno armiranje in do-betoniranje v debelini vsaj 10cm. 
 Razširitev AB plošče z do-betoniranjem konzolnega dela širine 120cm na dol-vodni 
strani. 
 Sanacija spodnjega dela stebrov in njihovih temeljev z ob-betoniranjem in zaščito 
stebrov s pločevinasto srajčko za preprečitev obrusa betona. 
 Ojačitev zaledja krajnih opornikov. 
 Saniranje vseh poškodovanih betonskih delov na celotni konstrukciji 
 Izdelava hidroizolacije prekladne plošče, izdelava robnih vencev, postavitev jeklene 
ograje in jeklene varnostne ograje, izdelava zaščitnega in obrabnega sloja asfalta. 
 Izdelava odvodnjavanja objekta z izlivniki in pronicajočimi cevkami, ki so speljani v 
horizontalne odvodne cevi in nato v lovilec olj (ISB, 2012).  
 
5.3.4 Trajnost 
Trajnost objekta je prikazana na sliki 9. Brez posega v objekt, bi ta hitro prešel v uporabo s 
povečanim tveganjem. Temu bi sledila omejitev nosilnosti mostu, manjšanje uporabne širine 
mostu in podobno. Zaradi bližnjega kamnoloma in ostalih gospodarskih dejavnosti, si tega ne 
moremo privoščiti. Most je bilo potrebno sanirati in mu s tem podaljšati življenjsko dobo. 
Sanacija je morala zagotoviti vsaj 30 letno podaljšanje življenjske dobe. Ojačitev tako s 
karbonskimi lamelami, kot AB nosilci ob pravilni zaščiti (s premazom) temu pogoju zadostita. 
Ocenjujemo da bi bila ojačitev z lamelami trajnejša od ojačitve z AB za vsaj polovico. 
 
5.3.5 Čas sanacije 
Terminski okvir sanacije v večini primerov določi naročnik. V našem primeru bi bila sanacija z 
lepljenjem ojačitvenih lamel končana hitreje, kot z do-betoniranjem AB nosilcev. Za slednjo je 
potrebno izvrtati luknje v obstoječo ploščo za vgradnjo armature, sledi oteženo opaženje in 
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armiranje nosilcev, betoniranje in razopaženje. Ocenjujemo da bi bila sanacija z lepljenjem 
lamel vsaj 2 meseca prej končana od do-betoniranja nosilcev. 
 
5.3.6 Estetska vrednost 
Estetska vrednost objekta je v prvi vrsti subjektivna ocena. V tem delu bomo zagovarjali, da 
ima vitkejši objekt, s skoraj neopazno spremembo prečnega prereza večjo estetsko vrednost. 
S tem ima sanacija s karbonskimi lamelami večjo vrednost od sanacije z AB nosilci, kar 
bomo upoštevali pri večkriterijskem odločanju. 
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6 TEHNOLOGIJA IZVEDBE 
 
6.1 Potrebna sanacijska dela in ojačitve 
 
Ojačitve izboljšajo nosilnost in stabilnost konstrukcij. Možnih je več postopkov. Poleg 
brizganega betona, polaganja dodatnih ojačitev, betoniranja nosilcev, prednapenjanja, 
lepljenja zaplat iz legiranega jekla in podobno, se uporabljajo tudi proizvodi iz ogljikovih 
(karbonskih) vlaken. 
 
Projektna naloga izvedbe sanacije in ojačitve mostu čez Savo v Podnartu je predvidevala 
izvedbo sledečih del: 
 Prekladna konstrukcija: 
o Odstranitev asfalta in hidroizolacije do nivoja voziščne plošče v dveh fazah, z 
rezkanjem. Paziti je potrebno, da se ne poškoduje zgornja armatura. Najprej 
se sanira dol-vodna stran, pri čemer se pusti obstoječe vozišče v širini 
voznega pasu (3m), za enosmerni promet na gor-vodni strani. 
o Odstranitev ograje in obstoječega hodnika na dol-vodni strani. 
o Obstoječa voziščna plošča se odbije do »zdravega« betona (brez kloridov). To 
se doseže z visokotlačnim pranjem (1200-1500bari). Po potrebi se zgornja 
armatura plošče izlušči. 
o Izvede se dograditev AB nosilca na dol-vodni strani, ki se sovpreže s stremeni 
preko obstoječe AB plošče ali 
o izvedba torkret betona oziroma vgradnja sanacijske malte in po doseženi 
ustrezni tlačni trdnosti in sprijemnosti, dolepitev karbonskih lamel. 
o Izvede se nova voziščna plošča debeline 15cm. Betoniranje se izvaja pod 
enakimi pogoji kot betoniranje nosilcev ali lepljenje lamel – popolna zapora 
ceste. 
o Ko je dosežena zadostna tlačna trdnost betona, se promet preusmeri na 
betonsko površino, pri čemer je potrebno v fazi pridobivanja njegove tlačne 
trdnosti, izvesti na razdalji 3m od stika betona jekleno varnostno ograjo (JVO) 
s stebrički na 2m z namestitvijo dvojnega odbojnika in izvedbo peš koridorja 
za pešce v širini 80cm. 
o Po preusmeritvi prometa se izvede rekonstrukcija gor-vodnega dela mostu po 
enakih tehnoloških fazah kot dol-vodna. 
o Obstoječa konstrukcija se po pranju s 750-1000 bari v območju globinskih 
poškodb betona obdela z mikroarmirano sanacijsko malto. 
o Po sanaciji se celoten prerez konstrukcije prepleska z zaščitnim elastičnim 
Likozar, D. 2016. Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu   





o Izvedba bitumenske dilatacije na obeh straneh mostu. 
 Krajni oporniki, krila in vmesni stebri: 
o Pregled temeljev s potapljačem in ustrezna sanacija glede na ugotovljeno 
stanje. 
o Stebri se pred obrusom zaščitijo s pločevino do višine 1,50m. 
o Poškodovane površine se sanira z mikroarmirano sanacijsko malto. 
 Odvodnjavanje: 
o Obstoječi izlivniki se v celoti odstranijo, kakor tudi zasigani beton okrog njih. 
o Po projektu se postavijo novi izlivniki in pronicajoče cevke, ki so speljani v 
horizontalno odvodnjavanje po obeh straneh roba prekladne plošče do 
krajnega opornika na levi strani, kjer je postavljen lovilec olj. 






Slika 10: Prečni prerez – 1 faza sanacije (Projektna dokumentacija ISB d.o.o., 2012) 
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Slika 11: Prečni prerez – 2 faza sanacije (Projektna dokumentacija ISB d.o.o., 2012) 
 
 
Slika 12: Prečni prerez – 3 faza sanacije (Projektna dokumentacija ISB d.o.o., 2012) 
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6.2 Ojačitev s karbonskimi lamelami 
 
Statično ojačenje AB konstrukcij z lepljenjem dodatne jeklene armature na površino 
konstrukcije poznamo od 60. let prejšnjega stoletja (Fleming in King, 1967). Pred tem so 
konstrukcije ojačili z večanjem prečnega prereza, z naknadnim zunanjim podpiranjem ali 
napenjanjem konstrukcij s kabli. V Sloveniji je skupina strokovnjakov (Cafanik, Boštjančič in 
Hočevar) leta 1979 sprojektirala in izvedla ojačitev prekladne konstrukcije AB mostu preko 
reke Meže, ki še danes služi svojemu namenu (Bergant in Gerbec, 2004). 
 
Metoda lepljenja dodatne armature za ojačitev je primerna za AB konstrukcije, jeklene in 
lesene nosilne elemente in tudi masivne zidane elemente. Postopek in materiali na trgu 
omogočajo povečanje upogibne, tlačne, natezne in strižne nosilnosti elementov, pa tudi 
prevzem kombiniranih napetosti (Bergant in Gerbec, 2004). 
 
Pred dejansko izvedbo ojačitve, konstrukcijo temeljito pregledamo in preiščemo: 
 Projektno dokumentacijo obstoječe konstrukcije (armaturne načrte, opažne načrte, 
statične izračune in podobno). 
 Vizualno stanje konstrukcije (razpoke, korozija, luščenje, razslojevanje, udarci in 
podobno) in geometrijsko nepopolnost (zvitost, poves in podobno). 
 Debelino krovne plasti betona, stopnjo korozijske ogroženosti, globino 
karbonatizacije, položaj vgrajene armature (profometer). 
 Površinsko odtržno trdnost (pull off test) in površinsko tlačno trdnost (sklerometer).  
 Laboratorijsko preiščemo tudi iz konstrukcije vzete vzorce.  
 
 
Slika 13: Lepljenje karbonskih lamel (Sika, 2016) 
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Slika 14: Pull off oprema (lasten vir) 
 
 
Slika 15: Sklerometer (Matest, 2016) 
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Neustrezna krovna plast betona, kot je v našem primeru, predhodno zahteva določene 
ukrepe. Odstranitev razslojenih, razpokanih plasti betona do zdrave podlage, protikorozijsko 
zaščito armature in reprofilacijo do prvotnih gabaritov, ki se največkrat izvedejo s 
sanacijskimi maltami. Pogoj je ustrezna in kvalitetna podlaga za ojačitev konstrukcije z 
lamelami. Vrsto lamel izberemo glede na lastnosti osnovne konstrukcije. Pri konstrukcijah iz 
betona nižje trdnosti (pod C25/30), dodajamo jeklene ojačitve, pri betonih višje trdnosti (vsaj 
C30/37) pa za lamele uporabimo kompozitni material. 
 
Postopkovna navodila za ojačitev z lamelami predpiše proizvajalec. V splošnem primeru je 
postopek sledeč. 
 Priprava betonske površine na mestu lamel. Največkrat gre za peskanje ali 
visokotlačno pranje konstrukcije - odstranjevanje cementnega mleka in 
poškodovanega betona do zdrave osnove. Za čiščenje morebitnih maščob in 
organskih nečistoč, se uporablja vodna para ali plinski gorilnik. Površina mora biti 
suha, čista in brez cementne srajčke. 
 Pred vgradnjo karbonskih lamel je potrebno preveriti stanje podlage. Zahteve za 
odtržno trdnost vsakega preizkušanca so vsaj 1,5MPa in povprečna vrednost vseh 
preizkušancev je vsaj 2,0MPa. Vlažnost pripravljene podlage je lahko največ 4,0%. 
Zadostno ravnost podlage dosežemo, ko zadostimo pogojem da na dolžini 30cm ni 
večjih neravnin kot 4mm in na dolžini 2m ni večjih kot 10mm. Če se neravnine 
pojavijo, jih izravnamo z brušenjem in izravnavo z epoksidnim lepilom, ki ga 
zmešamo s kremenčevim peskom. 
 Lamele odrežemo na zahtevano dolžino, jih razmastimo s čistilom in odzračimo (vsaj 
10 minut). 
 Pripravimo lepilo po navodilih proizvajalca in v predpisanem času vgradimo 
karbonske lamele. 
 
Konstrukcijo je možno obremeniti v nekaj dnevih. Odvisno je od temperature konstrukcije in 
okolja. Natančen podatek poda proizvajalec lamel. Da je vzdrževanje ojačene konstrukcije 
čim manjše, lamele zaščitimo z zaščitnim premazom. 
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6.3 Ojačitev z do-betoniranjem nosilcev 
 
V nadaljevanju opisana variantna rešitev se je tudi dejansko izvedla, zato jo obravnavamo 
podrobneje. Ojačenje z večanjem prereza ali dodatnim podpiranjem konstrukcije sta verjetno 
najstarejši obliki povečanja nosilnosti konstrukcije. Prerez smo povečali z do-betoniranjem 
dveh nosilcev, vgradnjo armature in do-betoniranjem tlačne plošče, kot je že napisano v 
poglavju 6.1. Do-betoniranje plošče in nosilcev zahteva ustrezno sprijemnost z obstoječim 
betonom. Površino smo pripravili tako, da smo s pomočjo freze odstranili asfalt in 
hidroizolacijo. Popolno smo hidroizolacijo odstraniti strojno z bagrom in na nekaterih delih 
tudi ročno. Celotno betonsko površino zgornje konstrukcije, smo oprali z vodo pod visokim 
pritiskom, da smo prišli do zdravega betona. Korodirano armaturo smo izlušči iz obstoječega 
prereza, odstranili rjo in jo zaščitili. Čiščenje armature izvedemo lahko na več načinov: 
 Ročno s primernim orodjem. 
 S peskanjem. 
 Vodnim curkom pod visokim pritiskom in dodajanjem kremenčevega peska. 
 
 
Slika 16: Odstranjevanje asfalta in hidroizolacije (lasten vir) 
 
Ko je bila armatura zgornje plošče očiščena, smo zaščito armature izvedli takoj, da ne pride 
do ponovne korozije. Skozi obstoječo ploščo smo potem izvrtali luknje, ki so služile za 
postavitev visečega (obešenega) odra, kot je prikazano na sliki 17. 
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Slika 17: Oder za pranje konstrukcije, armiranje in opaženje nosilcev ter nanos zaščitnega premaza 
(lasten vir) 
 
Oder smo prekrili s filcem, da smo preprečili padanje materiala v vodotok. Po postavitvi odra, 
smo z vodo oprali celotno spodnjo konstrukcijo. Na mestu nosilcev je sledilo rušenje 
(odbijanje) betona (širina 80cm) z ročnim pnevmatskim kladivom in vodnim curkom pritiska 
med 1500 in 2000bari. Globina rušenja je bila 3cm. Sproti smo zagotavljali odstranitev 
odbitega materiala in odvoz na deponijo.  
 
 
Slika 18: Odbijanje betona v območju nosilcev (lasten vir) 
 
Tehnologija betoniranja in postavitve opaža zahteva, da se v prekladno konstrukcijo izvrtajo 
luknje. Za postavitev sovprežnih moznikov med obstoječo in novo ploščo smo v rastru 15-30-
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50-25-15cm kronsko izvrtali luknje premera =40mm, za namen vgradnje betona, pa v rastru 
2,00m luknje premera =200mm.  
 
  
Slika 19: Primer izvrtanega cilindra za vgradnjo betona (lasten vir) 
 
Slika 20: Armaturna stremena za nosilce (lasten vir) 
 
Viseči oder smo nato uporabili za armiranje in opaženje nosilcev. Upoštevati je bilo potrebno 
opaž za vidni beton, ki smo ga sidrali skozi ploščo. Beton višje tlačne trdnosti (>30Mpa) z 
dodatkom za lažjo vgradnjo, smo vgrajevali skozi zato pripravljene odprtine. Vgradnja betona 
v nosilce je bila s pomočjo opažnih vibratorjev in vibracijskih igel v sosednjih odprtinah od 
odprtine skozi katero smo vgrajevali beton.  
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Slika 21: Opaž nosilca (lasten vir) 
 
Slika 22: Betoniranje nosilcev (lasten vir) 
 
  
36 Likozar, D. 2016. Analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu 
Diplomska naloga – UNI, Ljubljana, UL FGG, prometna smer. 
 
Zaradi boljše sprijemnosti stari-novi beton smo v obstoječo ploščo izvrtali tudi luknje, v katere 
smo z ekspanzijsko malto vgradili dodatno armaturo. Pred vgrajevanjem novega betona, 
smo stari beton navlažili z vodo.  
 
Posebno pozornost moramo nameniti negi betona. Potrebno ga je zaščititi pred soncem, 
vetrom, dežjem in nizkimi temperaturami ter izgubo vlage. Po 28 dneh, ko beton doseže 
zahtevano tlačno trdnost, beton zaščitimo pred agresivnimi vplivi okolja. Zaščita ima tudi 
estetsko funkcijo, saj z njo dobimo enotni videz saniranega konstrukcijskega elementa. 
 
 
Slika 23: Oder za izdelavo zaščitnega premaza (lasten vir) 
 
Slika 24: Zaščita betona 1 (lasten vir) 
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Slika 25: Zaščita betona 2 (lasten vir) 
 
Slika 26: Zaščita betona 3 (lasten vir) 
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Pri pristopu k izvedbi prenov, je smiselno obravnavati več variantnih rešitev, ki vsebujejo 
različne metode popravil oziroma načinov prenov. Za vsako varianto je potrebno oceniti 
stroške načrtovanega popravila in stroške za ohranitev konstrukcije na zadovoljivi ravni 
zanesljivosti, do konca pričakovane življenjske dobe. V ta namen je potrebno ovrednotiti in v 
celotne stroške popravila vključiti: 
 začetno popravilo ali zaščito, 
 vse predvidene naknadne sanacijske posege za doseganje oziroma ohranjanje 
zahtevane stopnje zanesljivosti in 
 predvidene vzdrževalne ukrepe v teku predvidene življenjske dobe. 
 
Optimalna je tista varianta, pri kateri se ustrezna optimalna zanesljivost konstrukcije doseže 
in nato ohranja z najnižjimi celotnimi stroški. (Zajc in Žnidarčič, 2010) 
 
Naročnik oziroma investitor mora zagotoviti finančna sredstva za izvedbo projekta. Ocena 
stroškov v fazi planiranja je pomembna, saj naročniku poda velikostni razred investicije. Na 
podlagi te ocene se odloči oziroma ne odloči za investicijo. S to informacijo naročnik išče še 
druge možnosti financiranja (posojilo, kredit, subvencije, različna partnerstva in podobno). 
 
Cene objektov so odvisne od tipa konstrukcije, lokacije objekta, urbanističnih in upravnih 
pogojev, izbire materialov ter od zahtev in želja naročnika.  
V splošnem poznamo tri različne cene objekta; 
 projektantska cena, 
 ponudbena cena in 
 pogodbena cena. 
Projektantska cena 
 
Projektantska cena se določi na podlagi projektantskega popisa (opisa) del in izračunanih 
posameznih elementov objekta. Če je projektantski popis natančen in če projektant 
razpolaga z zanesljivimi podatki o cenah na trgu, potem se projektantska cena ne bo dosti 
razlikovala od ponudbene (Žemva, 2010). 
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Ponudbeno ceno pripravi izvajalec, na podlagi projektantskega popisa del in količin ter 
projektne dokumentacije. Pri oblikovanju ponudbene cene pride do izraza popolna svoboda 
izvajalca ponudnika, ki se v celoti (hočeš-nočeš) mora podrejati zakonu trga, to je ponudbi in 
povpraševanju. Določiti pravo ceno, to je tako ceno, s katero pridobi izvajalec zadovoljiv 
obseg dela in istočasno lahko krije vse stroške, optimalno izkoristi delovne resurse ter si 
zagotovi sredstva za lasten razvoj in primeren dobiček. Tu gre za obsežno problematiko in 
za splet teoretičnih in tehničnih metod politike cene in poslovnih odločitev, ki so odločujoče 
za podjetje. Kljub temu pa se moramo seznaniti s predvidenimi ciljnimi stroški, ki so osnova 
za oblikovanje cene, in dejanskimi stroški. Primerjava med ciljnimi stroški in dejanskimi 
stroški nam šele pokaže našo uspešnost (Žemva, 2010). 
Pogodbena cena 
 
Pogodbena cena je dogovorjena in določena s pogodbo, lahko je enaka ponudbeni ceni, 
vendar to ni pravilo niti obveza. V primeru zasebnega naročnika, so pogajanja o ceni 
mogoča, pri javnih naročilih pa ne. 
 
7.2 Popis del 
 
Ekonomski vidik projekta predstavlja popis del, ki je sestavni del projektne dokumentacije. V 
njem so zajete predhodne izmere in stroškovna ocena objekta. Opremljen je s količinami 
posameznih elementov objekta in s cenami, ki se jih pridobi z analizo oziroma iz prejšnjih 
popisov. Pripravi ga projektant, s čimer pojasni še tisti del projektne dokumentacije, ki je z 
grafično risbo ni mogoče prikazati. Z njim projekt postane razumljiv izvajalcu in na njegovi 
osnovi pripravi ponudbo (Žemva, 2010). 
 
V gradbenih kalkulacijah in obračunu gradbenih objektov (Žemva, 2010) podrobno predstavi 
popis del, ki sestavljen iz več postavk ali z vsemi postavkami za celotni objekt. Vsaka 
postavka je sestavljena iz opisa osnovnih elementov tehnološkega procesa ali karakteristike 
posameznega materiala. Vsaki postavki je določena merska enota, predračunska količina in 
cena na enoto. Osnovni element, za katerega oblikujemo cene, določimo najprej z opisom 
vrste opravila, izdelka oziroma materiala, pogojev dela in enote mere, ki so zanj značilne. 
Popisi del pokažejo še opis delovnih aktivnosti oziroma opravil elementov tehnološkega 
procesa, pogojev dela, vrsto in kvaliteto materiala, kvaliteto izdelka, sestav elementa in 
kvaliteto izvedbe elementa objekta.  
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Pri večjih in zahtevnejših objektih popis del razvrstimo v posamezne sklope. 
 Skupine del (gradbena dela, instalacije in podobno). 
 Vrste del (zemeljska dela, opaženje, betoniranje, zidarska dela in podobno). 
 
S tem popis postane preglednejši in lažje obvladljiv, še posebno kadar gre za veliko postavk. 
Opis postavke je natančen, razumljiv, kratek in nedvoumno določen. Zaključen je v smiselno 
zaključeno delovno operacijo ali izdelek oziroma storitev. 
Za postavko naj bi veljala naslednja osnovna pravila. 
 Opis tehnološkega postopka mora biti kratek in nedvoumen. 
 Natančno morajo biti določene tehnične karakteristike posameznega materiala. 
 Določati mora vrsto elementa ali proizvoda z navedbo dimenzij in oznak. 
 Omogočiti cenovno razlikovanje postavk. 
 
Vsebina opisa praviloma v naslednjem zaporedju zajema. 
 Vrsto dela oziroma storitve (rušenje, izkop, izdelava, montaža in podobno). 
 Vrsto proizvoda ali elementa (stebra, jarka, zidu, estriha, vrat in podobno). 
 Vrsto oziroma kvaliteto materiala (betonski, v zemljini III kategorije in podobno). 
 Končni videz proizvoda (hrapava površina, dimenzije proizvoda in podobno). 
 Pogoje izdelave (v vodi, ročno, strojno in podobno). 
 Navedba transportnih pogojev ali lokacije (z nakladanjem in odvozom, na stran, z 
odrivom in podobno). 
 Navedba drugih podatkov, ki precizirajo delo (standardi, tip, proizvajalec in podobno). 
 Enoto mere, s katero bomo merili količino (m, m2, m3, kg, kos in podobno). 
 
Pri gradnji objektov, kjer je naročnik država Republika Slovenija v vlogi, kot so: DARS, DRSI, 
občine… se pogosto upoštevajo: 
 splošni tehnični pogoji (STP) in 
 posebni tehnični pogoji (PTP). 
 
V praksi se uporablja izraz »zelene knjige«. STP in PTP so zajeti v sedmih knjigah, katerim 
so dodane dopolnilne knjige. V prvi knjigi so STP, v ostalih pa popis del in PTP. Splošna 
navodila in priporočila so zajeta v STP. PTP pa vsebujejo tipizirane postavke označene s 
šiframi ter podrobnim opisom, kaj posamezna postavka vključuje. Še posebno previdni 
moramo biti na enotne cene. V njih so namreč upoštevani vsi stroški za izvedbo posameznih 
del. Pri gradnji infrastrukturnih objektov je njihovo poznavanje nujno.  
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Pomembno je, da ne tipiziramo tehnologije izvedbe, če to ni nujno potrebno. S tem ima 
izvajalec možnost izrabe razpoložljivih sredstev in tako lahko sam oblikuje ceno ter popolno 
odgovarja za izvedeno delo. 
 
7.3 Normativi in norme v gradbeništvu 
 
Normiranje dela je v splošnem postopek izračunavanja oziroma določanja povprečne porabe 
časa za produktivno delo, porabe materiala in porabe energije za delovno operacijo, enoto 
izdelka ali enoto storitve (Pšunder in sod., 2008) 
 
Rezultat normiranja dela je normativ. V praksi je to obrazec, v katerega so vpisani podatki o: 
 izvedbi ali različicah izvedbe standardiziranega delovnega postopka, 
 klasifikacij in zahtevanem strokovnem profilu delavcev, 
 porabi časa, izraženega v urah enega delavca ter ure dela s strojem na enoto izdelka 
ali storitve, 
 porabi osnovnega in pomožnega materiala po vrstah in v količinskih enotah na enoto 
izdelka ali storitve, 
 porabi električne energije ali tekočih goriv v količinskih enotah na enoto izdelka ali 
storitve. 
 
Zbirko normativov imenujemo norme. V gradbeništvu uporabljamo gradbene norme za: 
 za potrebe planiranja gradbene proizvodnje,  
 računanja stroškov ali cen,  
 obračunavanja gradbenih storitev  
 ter za nagrajevanje delavcev.  
 
Prve norme za gradbeništvo, ki so veljale v Sloveniji je izdalo Zvezno ministrstvo za gradnje 
leta 1946. Leto pozneje so izšle začasne norme v gradbeništvu, ki so z razvojem in uporabo 
novih metod študija dela dopolnjevale in izdajale vse do leta 1979 pod imenom Povprečne 
norme v gradbeništvu. Zadnja izpopolnjena izdaja Povprečnih norm v gradbeništvu obsega 
več knjig: Visokogradnja I, Nizkogradnja II,Obrtniška dela III/1, Inštalacije III/2 in Strojne 
norme. Omenjene norme so bile v praksi vodene pod oznako GN (Pšunder in sod., 2008). 
 
Leta 1969 in v ponatisu leta 1973 so v Sloveniji izšle gradbene norme GIPOSS. Gradbene 
norme GIPOSS se označujejo z oznako GNG. Veliko število gradbenih podjetij v Sloveniji še 
vedno uporablja GNG norme. Slabost teh norm je v tem, da obravnavajo le normative 
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gradbenih del za visoko gradnjo. GNG norme so razvrščene v naslednje skupine del 
(GIPOSS, 1984): 
 Zemeljska dela (GNG-1). 
 Betonska, armiranobetonska in železokrivska dela (GNG-2). 
 Zidarska dela (GNG-3). 
 Tesarska dela (GNG-4). 
 Fasaderska dela (GNG-5). 
 Kanalizacija (GNG-6). 
 Prenosi in prevozi (GNG-7). 
 
 Vsaka skupina del naprej deli na postavke in po potrebi na podpostavke, označene s tri 
številsko označbo (Pšunder, 2008). Podpostavke v bistvu predstavljajo delovne operacije. 
Leta 2004 je Sekcija gradbincev pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS) začela pripravljati 
normative za gradbena dela in jih izdala v letih 2005 in 2006. Izdani normativi v določenem 
obsegu izhajajo iz sklopa normativov GIPOSS , vendar je vsebina glede izvedbe, poklicev, 
materialov in osnovnih sredstev, ki nastopajo kot proizvodni viri, usklajena z današnjim 
časom. Postavljen je 12-mestni sistem oznak oziroma šifer normativov, ki omogoča iskanje 
podatkov po smiselno zaokroženih sklopih od 4-,6-,8-,10-,12-mestne oznake. Normativi za 
gradbena dela OZS sestavljajo: 
 Normative za zemeljska dela (OZS, 2006). 
 Normative za betonska in armiranobetonska dela (OZS, 2005). 
 Normative za zidarska dela (OZS, 2005). 
 Normative za tesarska dela (OZS, 2005). 
 Normative za zunanje prevoze in notranje prenose v visokogradnji (OZS, 2006). 
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7.4 Popis del s količinami in cenami - sanacija mostu z lamelami 
Preglednica 2: Predračun sanacije z lamelami (opis del pridobljen iz projektne dokumentacije: ISB, 
2012) 
 opis del enota količina cena/enoto zmnožek 
1 Postavitev delovnega visečega odra, 
nosilnosti cca 300kg/m2, po tehnologiji 
izvajalca za izvedbo ojačitve konstrukcije, 
visokotlačnega pranja, barvanja in podobno. 
Oder mora biti prekrit s filcem, da se prepreči 
padanje materiala v Savo. 
m2 865 17,98€ 15.552,70€ 
2 Odbijanje betona na spodnji strani prekladne 
konstrukcije v območju lamel z vodnim 
curkom pritiska 1500-2000 barov, globine do 
3 cm, odbijanje med in za armaturo, sočasno 
se očisti tudi armatura (uporaba ročnih 
pištol). V ceni zajeta tudi odstranitev, 
nakladanje in odvoz odbitega betona s 
plačilom deponije. 
m2 181 15,14€ 2740,34€ 
3 Nanos sanacijske mikroarmirane malte Sika 
monotop ali TKK tekamal MSM 0-7 oziroma 
podobno. 
m2 181 34,35€ 6.217,35€ 
4 Izravnava neravnin na obstoječi plošči v 
območju do-lepljenja lamel s Sikadur 41 
sanacijsko malto d=1-2cm, se določi po 
pranju spodaj. 
m2  181 51,98€ 9.408,18€ 
5 Kompletna priprava betonske površine 
voziščne plošče, vključno dobava in lepljenje 
lamel po postopkovnem navodilu - spodaj za 
do-lepljenje karbonskih lamel v prečni smeri 
S 80×1,2mm lamele se do-lepijo v nočnem 
času, ko ni težkega tovornega prometa. 
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 opis del enota količina cena/enoto zmnožek 
6 Kompletna priprava betonske površine 
voziščne plošče, vključno nabava in 
lepljenje lamel po postopkovnem navodilu 
- spodaj za do-lepljenje karbonskih lamel 
S 120×1,2mm lamele se do-lepijo v 
nočnem času, ko ni težkega tovornega 
prometa. 
m1 1260 125,54€ 158.180,40€ 
7 Vrtanje lukenj fi 30mm L=400mm v 
voziščno ploščo, za vgradnjo sovprežnih 
moznikov med obstoječo in novo ploščo (z 
vsemi premiki med vrtinami). Tehnologija 
vrtanja po izbiri izvajalca. 
kom 1728 11,72€ 20.252,16€ 
8 Dobava, priprava in postavitev rebrastih 
palic iz visokovrednega naravnega 
trdnega jekla S 500-B s premerom do 
12mm za srednje zahtevno ojačitev. 
kg 
 
11.270 0,91€ 10.255,70€ 
9 Dobava, priprava in postavitev rebrastih 
palic iz visokovrednega naravno trdega 
jekla S/500-B s premerom 14 mm in 
večjim za srednje zahtevno ojačitev. 
kg 39.308 0,85€ 33.411,80€ 
10 Zaščitni premaz cementnega betona, ki 
ščiti konstrukcijo pred atmosferskimi vplivi 
in vplivi soljenja v zimskem času. 
Npr. -temeljni premaz Sikagard 551S 
(0,25kg/m2) 
-obloga za zapolnitev por in luknjic 
Sikagard 545Elastofil 0,7kg/m2 
- k2x elastični premaz Sikagard 550 
Elastic 0,25kg/m2 za 1 premaz. 
m2 625 14,17€ 8.856,25€ 
 
Skupna vrednost del za sanacijo objekta z lamelami znaša 303.389,26€. 
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7.5 Popis del s količinami in cenami - sanacija mostu z do-betoniranjem nosilcev 
Preglednica 3: Predračun sanacije z do-betoniranjem nosilcev (opis del pridobljen iz projektne 
dokumentacije: ISB, 2012) 
 opis del enota količina cena/enoto zmnožek 
11 Postavitev delovnega visečega odra 
nosilnosti- cca 300kg/m2, po tehnologiji 
izvajalca, za izvedbo visokotlačnega 
pranja, opaženja, armiranja, betoniranja 
nosilcev, sanacije poškodb, barvanja in 
podobno. Oder mora biti prekrit z filcem, da 
se prepreči padanje materiala v Savo. 
m2 865 17,98€ 15.552,70€ 
12 Odbijanje betona na spodnji strani 
prekladne konstrukcije v območju nosilcev 
v širini 55 - 60 cm z vodnim curkom pritiska 
1500-2000 barov, globine do 3 cm, 
odbijanje med in za armaturo, sočasno se 
očisti tudi armatura (uporaba ročnih pištol). 
V ceni zajeta tudi odstranitev, nakladanje in 
odvoz odbitega betona s plačilom deponije. 
m2 116 15,14€ 1.756,24€ 
13 Kronsko vrtanje lukenj fi 200 mm , na 
rastru 2,0 m skozi AB ploščo, debelina po 
odbitju betona d=55cm. 
kom 106 74,75€ 7.923,50€ 
14 Vrtanje lukenj skozi voziščno ploščo fi 
40mm (npr. s pnevmatskimi ali električnimi 
vrtalkami - 60% prereza in kronsko vrtanje 
lukenj fi 37mm v področju spodnje 
armature - 40% prereza), vrtanje od zgoraj 
navzdol, za stremensko sovpreganje 
novega nosilca z obstoječo ploščo, na 
rastru 15-30-50-25-15cm skozi AB ploščo 
debeline po odbitju betona s spodnje in 
zgornje strani d = 55cm. Tehnologijo 
vrtanja prilagodi izvajalec glede na svoje 
tehnične zmogljivosti in dejanskega stanja 
na terenu. 
kom 740 26,72€ 19.775,03€ 
Se nadaljuje. 
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 opis del enota količina cena/enoto zmnožek 
15 Vrtanje lukenj skozi voziščno ploščo fi 40 
mm (npr. s pnevmatskimi ali električnimi 
vrtalkami - 60% prereza in kronsko vrtanje 
lukenj fi 37mm v področju spodnje armature 
- 40% prereza), vrtanje od zgoraj navzdol, 
za stremensko sovpreganje novega nosilca 
z obstoječo ploščo, na rastru 15-30-50-25-
15cm skozi AB ploščo d = 60 do 110 cm, v 
območju vute povprečne debeline 85 cm. 
Tehnologijo vrtanja prilagodi izvajalec glede 
na svoje tehnične zmogljivosti in 
dejanskega stanja na terenu. 
kom 358 55,24€ 19.775,92€ 
16 Izdelava in demontaža visečega opaža za 
dograditev nosilcev. Opaž se sidra skozi 
ploščo. V ceni upoštevati opaž za vidni 
beton in pomožni material, trikotne letvice 
in tesnitev stika opaž-plošča. Izvedba po 
tehnologiji izvajalca. 
m2 385 27,55€ 10.606,75€ 
17 Dobava, priprava in postavitev rebrastih 
palic iz visokovrednega naravnega trdnega 
jekla S 500-B s premerom do 12mm za 
zahtevno ojačitev 
kg 298 0,91€ 271,18€ 
18 Dobava, priprava in postavitev rebrastih 
palic iz visokovrednega naravno trdega 
jekla S/500-B s premerom 14 mm in večjim 
za zahtevno ojačitev - armatura nosilcev 
pod prekladno konstrukcijo. 
kg 62.414 0,85€ 53.051,90€ 
19 Upoštevati otežen transport pod mostno 
konstrukcijo in delno krivljenje stremenske 
armature od fi 14 do fi 22 mm na gradbišču. 
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 opis del enota količina cena/enoto zmnožek 
20 Dobava, priprava in vgraditev mešanice 
ojačenega cementnega betona v nosilce 
skozi odprtine fi 200 mm. Beton C30/37, 
XD1,XF3, Dmax 16mm, v prerez do 
0,50m3/m1. Upoštevati dodatek za lažje 
vgrajevanje in vibriranje s pomočjo opažnih 
vibratorjev. 
m3 102 97,50€ 9.945,00€ 
21 Zalitje stremen skozi obstoječo ploščo 
l=60cm z ALTEX malto (ekspanzijska 
malta). Poraba 0,3l/vrtino. Vrtine - armatura 
se zalije z malto istočasno z betoniranjem. 
kom 740 10,47€ 7.747,80€ 
22 Zalitje stremen skozi obstoječo ploščo 
90cm (ukrivljene v ravnino plošče) z ALTEX 
malto (ekspanzijska malta). Poraba 
0,4l/vrtino. 
Vrtine-armatura se zalije z malto istočasno 
z betoniranjem. 
kom 358 12,50€ 4.475,00€ 
23 Zaščitni premaz cementnega betona, ki 
ščiti konstrukcijo pred atmosferskimi vplivi 
in vplivi soljenja v zimskem času. 
Npr.: -temeljni premaz Sikagard 551S 
(0,25kg/m2 ) 
-obloga za zapolnitev por in luknjic 
Sikagard 545Elastofil 0,7kg/m2 
- k2x elastični premaz Sikagard 550 Elastic 
0,25kg/m2 za 1 premaz. 
m2 856 14,17€ 12.129,52€ 
 
Skupna vrednost del za sanacijo objekta z do-betoniranjem nosilcev znaša 191.096,84€. 
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7.6 Rezultati stroškovne analize 
 
Popis del je bil narejen s strani projektanta sanacije, to je Inženirski statični biro d.o.o. (ISB, 
2012) iz Maribora, razen točke 3, ki smo jo dodali na podlagi naknadnih ugotovitev pri 
podrobnem pregledu objekta. Količine so pridobljene iz projektantskega popisa predvsem pa 
iz izračuna glede na projekt za izvedbo (PZI). Cene na enoto so pridobljene na podlagi 
povpraševanja na trgu, iz drugih predračunov in s pomočjo analize cen.  
 
Vrednost sanacije z do-betoniranjem nosilcev (191.096,84€) predstavlja le 63% vrednosti 
sanacije z lepljenjem karbonskih lamel (303.389,26€). Razlog sta predvsem postavki 5 in 6, 
ki se nanašata na lepljenje lamel. Samo ti dve postavki sta dražji (196.694,58€), kot celotna 
sanacija z do-betoniranjem nosilcev.  
 
Izbira sanacije z nosilci je torej ugodnejša za naročnika, pa tudi za izvajalca. GGD razpolaga 
s svojo betonarno, ki je od gradbišča oddaljena manj kot 5km, kader ima strokovno znanje 
glede izvedbe AB konstrukcij, kot je postavitev odra, opaža, armature pa tudi betoniranja in 
podobno.  
 
V popisih del, smo upoštevali predvsem postavke, ki se nanašajo na samo ojačitev 
konstrukcije. Enaka dela, neodvisna od izbire vrste ojačitve so:  
 Pripravljalna dela (geodetska dela, čiščenje terena, priprava površin za sanacijo). 
 Zemeljska dela in temeljenje (izkopi, planum temeljnih tal, nasipi, brežine in zelenice). 
 Voziščne konstrukcije (nevezane nosilne plasti, vezane obrabne in zaporne plasti - 
bitumenski betoni, robniki, bankine). 
 Odvodnjavanje (površinsko, globinsko, odvodnjavanje objektov). 
 Hidroizolacija (vseh zasutih delov, hodnikov in robnih vencev, prekladne plošče). 
 Zidarska in kamnoseška dela (oblaganje brežin). 
 Injektiranje (razpoke). 
 Napeljave na objektu (elektrika). 
 Ključavničarska dela (ograja za pešce, montaža nosilcev cevi). 
 Oprema cest (pokončna oprema cest, označbe na vozišču, oprema za zavarovanje 
prometa). 
 Tuje storitve (javna razsvetljava, preiskave, projektantski nadzor, izdelava projektov 
PID) in podobno. 
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Celotna vrednost sanacije mostu čez Savo v Podnartu je bistveno višja od izračunanih v 
prejšnjih poglavjih. To so dela, ki jih je bilo potrebno izvesti ne glede na izbrano variantno 
rešitev, zato jih pri stroškovni analizi nismo upoštevali. Zavedamo se, da bi pri primerjavi 
stroškov celotnih sanacij dobili bistveno bolj primerljive vrednosti.  
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8 VEČKRITERIJSKO ODLOČANJE 
 
8.1 Splošno o odločanju 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika termin odločati razlaga kot izražati voljo, kako naj bo 
oziroma pri izbiri dajati čemu prednost. Odločanje običajno definiramo kot izbiro ene izmed 
več variant, alternativ, možnosti oziroma različic. Izbrati želimo tisto alternativo, ki najbolj 
ustreza našim ciljem. Odločanje je aktivnost, ki nastopa kot del splošnega reševanja 
problemov na praktično vseh področjih človekovega delovanja. Gre za eno najpomembnejših 
nalog, s katero se srečujemo vsak dan. Ko se moramo odločiti, nastopi odločitveni problem. 
V splošnem to pomeni, da smo si zastavili določene cilje, ki jih želimo doseči. Do teh ciljev 
vodi več alternativnih poti, kjer skušamo izbrati tisto, ki se najbolj približa zastavljenemu cilju 
(Bohanec, 2012). 
 
Nekateri odločitveni problemi so težki, zahtevni in kompleksni. Vzroki za težavnost takšnih 
problemov so največkrat (Bohanec, 2012): 
 Veliko število dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. 
 Slabo definiranje ali poznavanje posameznih variant. 
 Možnost nepredvidenih dogodkov, ki jih ni mogoče nadzorovati in povečujejo 
negotovost odločitve. 
 Nepoznavanje odločitvenega problema in ciljev odločitve. 
 Nesoglasje med ljudmi, ki sodelujejo pri odločanju. 
 Omejena sredstva (čas, denar, strokovnjaki in podobno). 
 
Odločanje postane hitro zapleteno, ko je potrebno upoštevati več kriterijev. V ta namen so se 
razvile metode večkriterijskega odločanja. Večkriterijsko oziroma večparametrsko odločanje 
temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše podprobleme. Variante razgradimo 
na posamezne parametre (kriterije, atribute) in jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter. 
Končno oceno variante dobimo s postopkom združevanj in tako izpeljana vrednost je osnova 
za izbor najustreznejše variante. 
 
Ena od metod večkriterijskega odločanja je tudi AHP (Analytic Hierarchical Process) metoda, 
ki jo je razvil Thomas L. Saaty. S pomočjo te metode, bomo določili pomembnost kriterijev pri 
odločitvi med bolj primerno varianto sanacije. 
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8.2 Analitično hierarhični postopek (AHP) 
 
AHP je ena najbolj znanih in priljubljenih metod za določanje relativne pomembnosti kriterijev 
pri večkriterijskem odločanju. Po tej metodi kriterije uredimo v hierarhijo, tako da se na 
vsakem nivoju odločamo le med majhnim številom kriterijev. Pravimo, da uporablja posredni 
način primerjave po parih.  
 
Z AHP metodo bomo za obravnavani primer določili boljšo varianto sanacije mostu. Za 
odločitvene parametre smo izbrali ceno, čas trajanja sanacije, trajnost objekta po sanaciji in 
estetsko vrednost saniranega objekta.  
8.2.1 Struktura odločitvenega modela  
 
Kot nam že ime metode pove, gre za hierarhični model, kjer so vrednosti parametrov na 
lestvici med 0 in 1 (100%). Za boljšo predstavo si model AHP narišemo (slika 27). Alternative 
(možne variante) povežemo z vsemi osnovnimi parametri modela, saj moramo v vseh 
vozliščih definirati matriko primerjav. Na mestih, kjer se stikajo povezave, ki vodijo iz 
podrejenih parametrov, med seboj te parametre primerjamo. Kjer pa se stikajo povezave, ki 
vodijo iz alternativ, primerjamo alternative. 
 
 
Slika 27: Struktura odločitvenega modela za izbor sanacije (Bohanec, 2012) 
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8.2.2 Primerjava parametrov 
 
Cilj primerjave parametrov je določitev uteži posameznega parametra. Matriko primerjav 
izpolnimo tako, da medsebojno primerjamo parametre in sicer vsakega z vsakim. V praksi se 
za primerjavo med dvema parametroma uporablja številsko vrednotenje. Če je prvi 
parameter enako pomemben ali pomembnejši od drugega vpišemo eno od naslednjih števil: 
 1 - kadar sta parametra enako pomembna, 
 3 - zmerno večja pomembnost prvega parametra v primerjavi z drugim, 
 5 - znatna prednost prvega parametra, 
 7 - zelo velika prednost prvega parametra in 
 9 - izjemna, skrajna prednost prvega parametra. 
 
Kadar je pomembnejši drugi parameter, vpišemo ustrezno recipročno vrednost v obliki 
ulomka (1/3, 1/5, 1/7 ali 1/9). Na tak način dobimo matriko z diagonalnimi vrednostmi 1 in 
vrednosti, ki ležijo na eni in drugi strani diagonale med seboj obratne, kot na spodnji sliki. 
 
Preglednica 4: Matrika primerjav kriterijev 
CENA TRAJNOST ČAS SANACIJE
ESTETSKA 
VREDNOST
CENA 1    5    7    9    
TRAJNOST  1/5 1    3    5    
ČAS SANACIJE  1/7  1/3 1    5    
ESTETSKA V.  1/9  1/5  1/5 1    
VSOTA 1,454 6,533 11,200 20,000
 
Uteži izračunamo z normiranjem stolpcev. Njihova vsota mora biti enaka 1. Vsako vrednost v 
osnovni matriki delimo z vsoto pripadajočega stolpca. Vsota je izračunana v zadnji vrstici 
zgornje preglednice. Normirane vrednosti in pripadajoče uteži so naslednje: 
Preglednica 5: Normirane vrednosti in pripadajoče uteži 




CENA 0,688 0,765 0,625 0,450 0,632
TRAJNOST 0,138 0,153 0,268 0,250 0,202
ČAS SANACIJE 0,098 0,051 0,089 0,250 0,122
ESTETSKA V. 0,076 0,031 0,018 0,050 0,044
VSOTA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 
Uteži izračunamo kot povprečje vrednosti vsake vrstice.  
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8.2.3 Primerjava alternativ 
 
Z enakim postopkom kot pri izračunu uteži kriterijev, izračunamo tudi matriko osnovnih 
koristnosti alternativ. Matriko normiramo in izračunamo povprečje vrednosti vrstic. V našem 
primeru imamo samo dve alternativi, sanacijo z lamelami ali sanacijo z AB nosilci, zato je 
matrika velikosti 2×2. Matriko koristnosti izračunamo za vsak kriterij posebej, kot je prikazano 
spodaj. 
 
Cena sanacije z lepljenjem karbonskih lamel je 303.389,26€, z do-betoniranjem AB nosilcev 
pa 191.096,84€. Ocenjujemo, da je sanacija nosilci zelo velika prednost pred sanacijo z 
lamelami in jo točkujemo s številom 5. 
Preglednica 6: Primerjava sanacije po parametru - cena 
LAMELE NOSILCI LAMELE NOSILCI
LAMELE 1,000 0,200 0,167 0,167 0,167
NOSILCI 5,000 1,000 0,833 0,833 0,833







Trajnostni vidik sanacije smo obravnavali v poglavju 5.3.4 in ocenili, da bi bila sanacija z 
lamelami za vsaj polovico trajnejša od nosilcev, zato jo ovrednotimo z 7. 
Preglednica 7: Primerjava sanacije po parametru – trajnostni vidik 
LAMELE NOSILCI LAMELE NOSILCI
LAMELE 1,000 7,000 0,875 0,875 0,875
NOSILCI 0,143 1,000 0,125 0,125 0,125







Čas sanacije je za obe alternativi ocenjen v poglavju 5.3.5. Izvedba sanacije z lamelami je 
časovno bistveno krajša, zato jo točkujemo s številom 7. 
Preglednica 8: Primerjava sanacije po parametru - čas sanacije 
LAMELE NOSILCI LAMELE NOSILCI
LAMELE 1,000 7,000 0,875 0,875 0,875
NOSILCI 0,143 1,000 0,125 0,125 0,125
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Estetska vrednost je sicer subjektivno ocenjen kriterij, v poglavju 5.3.6 smo kot estetsko 
boljšo alternativo določili sanacijo z lamelami in parameter ocenili s številom 9. 
Preglednica 9: Primerjava sanacije po parametru - estetska vrednost 
LAMELE NOSILCI LAMELE NOSILCI
LAMELE 1,000 9,000 0,900 0,900 0,900
NOSILCI 0,111 1,000 0,100 0,100 0,100







8.3 Rezultat AHP metode 
 
Skupno oceno vrednosti za obe alternativi določimo v zadnji matriki, kjer združimo vrednosti 
posameznih parametrov. Rezultat dobimo z vsoto produktov uteži (preglednica 5) in 
ocenjenih koristnosti posameznih parametrov (preglednice 6 do 9).  
Preglednica 10: Rezultat AHP metode 






UTEŽI 0,632 0,202 0,122 0,044
LAMELE 0,167 0,875 0,875 0,900 0,429
NOSILCI 0,833 0,125 0,125 0,100 0,571  
 
Rezultat večkriterijskega odločanja so ocene obravnavanih alternativ. Najvišje je 
ovrednotena sanacija mostu z izvedbo AB nosilcev pod prekladno konstrukcijo. Navedena 
alternativa izkazuje višjo skupno korist predvsem zaradi visoke vrednosti relativne 
pomembnosti parametra cena.  
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Sanacije premostitvenih objektov so izvedbeno vedno zahtevne. Sodelovanje naročnika, 
projektanta, nadzornika in izvajalca je med trajanjem projekta nujno. V večini primerov se 
krog strokovnjakov poveča še z vključitvijo zunanjih zavodov, inštitutov in občasno tudi 
fakultet. Mostovi predstavljajo ozka grla v prometu, posledično so roki za izvedbe del kratki. 
Morebitne spremembe načrtov in s tem povezano iskanje novih rešitev in ukrepov mora biti 
hitro.  
 
Za izvedbo sanacij in/ali ojačitev konstrukcije je pogosto možnih več variant. Projektant na 
podlagi strokovnega znanja in izkušenj poskuša izbrati najprimernejšo. V obravnavanem 
primeru mostu čez Savo v Podnartu je izbral ojačitev konstrukcije z do-lepljenjem karbonskih 
lamel, kar pa se je po začetku izvajanja sanacijskih del izkazalo za neprimerno. Podrobni 
pregled je pokazal, da ima beton prenizko odtržno trdnost. Potrebno bi bilo izvesti celovito 
sanacijo spodnjega dela prekladne konstrukcije z odbijanjem betona do zdrave osnove, 
zaščito armature in nanosom sanacijske malte. Druga možnost je bila spremeniti način 
ojačitve v celoti. Odločili so se za slednje in sicer z do-betoniranjem dveh nosilcev v višini 
60cm pod celotno prekladno konstrukcijo, s čimer se je strinjal tudi strokovni kader podjetja 
IGMAT.  
 
9.2 Primerjava  
 
Končni cilj obeh variant sanacije je enak. Most je potrebno ojačiti in mu s tem povečati 
nosilnost, povečati prečni prerez, sanirati poškodovane elemente mostu, izdelati 
odvodnjavanje, hidroizolacijo, zaščitni in obrabni sloj asfalta. Projektirana trajnost objekta je 
30 let. Razlike med sanacijama so le v ojačitvi konstrukcije, izvedba ostalih del je enaka za 
obe obravnavani varianti. Omeniti velja, da se lastna teža pri do-betoniranju nosilcev poveča, 
pri sanaciji z lamelami pa je to zanemarljivo. 
 
Obe varianti imata svoje prednosti in slabosti. Pri stroškovni analizi smo ugotovili, da je 
cenovno ugodnejša izvedba nosilcev, ki predstavljajo le 63% vrednosti sanacije z lamelami. 
Trajnost objekta, čas sanacije in estetsko vrednost pa smo ocenili v prid sanaciji z lamelami. 
Rezultat uporabe večkriterijskega odločanja kaže, da je skupna korist variante sanacije z do-
betoniranjem nosilcev višja kot v drugih primerih. Rezultat odraža dejstvo, da je na trgu še 
vedno najpomembnejša cena, katera ima v našem primeru tudi največjo utež oz. relativno 
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pomembnost (63%).  
 
Za izvajalca sanacije je sicer poleg obravnavanih parametrov pomembno tudi, kolikšen delež 
vrednosti celotnega projekta lahko zagotovi iz svojih virov. Tukaj mislimo predvsem na 
potrebno opremo, mehanizacijo, vire materiala, usposobljenost in strokovnost delovne sile in 
podobno. S tem svojim zaposlenim podjetje lahko zagotovi delo in plačilo. V odločitvenem 
procesu navedenega sicer nismo upoštevali, saj je odločitev o načinu sanacije vedno v 
domeni investitorja in projektanta. 
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Stanje premostitvenih objektov na slovenskem cestnem omrežju se iz leta v leto slabša 
zaradi različnih degradacijskih procesov. Z leti vgrajeni materiali propadajo zaradi vplivov 
okolja in so obenem izpostavljeni prometnim obremenitvam, ki so v večini primerov večje, kot 
je bilo predvideno v času gradnje. Veliko premostitvenih objektov v Sloveniji je slabo 
vzdrževanih, zato je na nekaterih DRSI omejila nosilnost ali uporabno širino. Tak ukrep 
povzroči daljši transportni čas, obvoze, čakanje, postavitev ustrezne signalizacije in 
podobno. 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali most čez Savo v Podnartu, ki je bil zgrajen leta 1966. V 
času uporabe je bil deležen minimalnega vzdrževanja, pred pristopom k sanaciji pa je bil že v 
izredno slabem stanju. Projektna dokumentacija za sanacijo objekta je bila v osnovi izdelana 
že leta 1999, vendar se je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev z njo odlašalo vse do leta 
2012. Prometne obremenitve so se v letih njegove uporabe večale, zato je bila poleg izvedbe 
sanacijskih ukrepov potrebna tudi njegova ojačitev in razširitev. 
 
Glavni cilj diplomske naloge je bila analiza projekta sanacije mostu čez Savo v Podnartu. 
Poznavanje življenjske dobe objektov in njegovih delov nam omogoča izvedbo pravilnega in 
pravočasnega vzdrževanja. Temu so namenjeni tudi pregledi objektov, ki so časovno 
razporejeni glede na podrobnosti pregleda. Zadnje izvedena redni in podrobni pregled mostu 
sta ugotovila številne pomanjkljivosti in poškodbe, kar je sprožilo postopek sanacije.  
 
Prvotna projektna dokumentacija je ojačitev mostu predvidela z lepljenjem karbonskih lamel. 
Ponovni podrobni pregled je pokazal neustrezno odtržno trdnost za lepljenje lamel, zaradi 
česar so se projektant, naročnik in izvajalec dogovorili za spremembo projekta in izvedbo 
ojačitev z do-betoniranjem dveh AB nosilcev pod prekladno konstrukcijo. Obe varianti 
ojačitve mostu smo primerjali tehnološko, stroškovno, trajnostno in estetsko. Tehnološko sta 
si obravnavani varianti precej različni. Sanacija z lamelami je lahko izvedena bistveno hitreje 
kot z AB nosilci. Za izvedbo je potreben le oder pod prekladno ploščo, očiščena, ravna 
površina in lepljenje lamel. Pri do-betoniranju AB nosilcev pa je poleg odra pod prekladno 
ploščo potrebno še izvrtati luknje skozi ploščo za montažo opaža, oteženo polaganje 
armature nosilcev pod ploščo, na mestu kriviti stremensko armaturo, montaža opaža, 
betoniranje skozi izvrtane luknje in podobno.  
 
Pri stroškovni analizi se moramo zavedati, da je oblikovanje cen vedno na tehtnici ponudbe 
in povpraševanja. Analiza je pokazala, da je izvedba AB nosilcev bistveno cenejša kot 
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izvedba ojačitev z lamelami. Razlog za visoko ceno lamel je med drugim tudi, da gre pri 
karbonskih lamelah za visokotehnološki produkt, ki ga ponuja malo proizvajalcev. Na osnovi 
dobljenih stroškovnih ocen, ocenjeni trajnosti, času trajanja sanacije in estetski vrednosti 
objekta, smo s pomočjo večkriterijskega modela za odločanje, določali primernejšo varianto 
sanacije. Relativno pomembnost posameznih kriterijev smo pri tem določili z metodo AHP. 
Rezultat analize kaže v prid sanaciji z do-betoniranjem AB nosilcev. To pa potrjuje tudi 
pravilno odločitev dejanske izvedbe sanacije. 
 
Da bi objekti kar najboljše služili svojemu namenu, bo za odpravo poškodb in podaljšanje 
življenjske dobe premostitvenih objektov v prihodnje potrebno nameniti več sredstev kot do 
sedaj, vzdrževalna dela pa zaupati le strokovno usposobljenim izvajalcem. To navsezadnje 
zahteva tudi standard SIST EN 1504.  
 
Ugotovimo lahko, da je na sanacijo objektov potrebno gledati celovito. V praksi se prevečkrat 
zgodi, da je pomemben le trenutni strošek. S tem pa problema v celoti ne rešimo, ampak ga 
le kratkočasno odpravimo. Tak pristop zahteva več časa in stroškov v fazi načrtovanja 
sanacije, vendar se nam v fazi uporabe objekta pogosto obrestuje. 
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